





CADERNO DE ENCARGOS

Reabilitação de cobertura e fachadas norte e sul do Centro Multimeios de Espinho


	CADERNO DE ENCARGOS – EMPREITADA DE OBRAS PÚBLICAS		
	NOME DO PROCEDIMENTO	Reabilitação de cobertura e fachadas norte e sul do Centro Multimeios de Espinho	
	NIPG	8888/2025	
	UNIDADE ORGÂNICA	DIUEM	CODIFICAÇÃO PS02-00-IMP-04 07

ÍNDICE


CAPÍTULO I - DISPOSIÇÕES INICIAIS	5
Cláusula 1.ª Objeto do procedimento	5
Cláusula 2.ª Disposições por que se rege a empreitada	5
Cláusula 3.ª Interpretação dos documentos que regem a empreitada	6
Cláusula 4.ª Esclarecimento de dúvidas.....	6
Cláusula 5.ª Projeto.....	6
Cláusula 6.ª Preço base	6
CAPÍTULO II - OBRIGAÇÕES DO EMPREITEIRO	7
SECÇÃO I - PREPARAÇÃO E PLANEAMENTO DOS TRABALHOS.....	7
Cláusula 7.ª Preparação e planeamento da execução da obra	7
Cláusula 8.ª Plano de trabalhos ajustado.....	8
Cláusula 9.ª Modificação do plano de trabalhos e do plano de pagamentos	9
SECÇÃO II - PRAZOS DE EXECUÇÃO.....	9
Cláusula 10.ª Prazo de execução da empreitada.....	9
Cláusula 11.ª Cumprimento do plano de trabalhos.....	10
Cláusula 12.ª Multas por violação dos prazos contratuais	10
Cláusula 13.ª Atos e direitos de terceiros	11
SECÇÃO III - CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DA EMPREITADA.....	11
Cláusula 14.ª Condições gerais de execução dos trabalhos	11
Cláusula 15.ª Especificações dos equipamentos, dos materiais e elementos de construção	11
Cláusula 16.ª Materiais e elementos de construção pertencentes ao dono da obra	12
Cláusula 17.ª Aprovação de equipamentos, materiais e elementos de construção	12
Cláusula 18.ª Reclamação contra a não aprovação de materiais e elementos de construção	13
Cláusula 19.ª Efeitos da aprovação dos materiais e elementos de construção	13
Cláusula 20.ª Aplicação dos materiais e elementos de construção	13
Cláusula 21.ª Substituição de materiais e elementos de construção	13
Cláusula 22.ª Depósito de materiais e elementos de construção não destinados à obra	14
Cláusula 23.ª Trabalhos complementares	14
Cláusula 24.ª Alterações ao projeto propostas pelo empreiteiro.....	15
Cláusula 25.ª Menções obrigatórias no local dos trabalhos.....	15
Cláusula 26.ª Ensaios	15
Cláusula 27.ª Medições	15
Cláusula 28.ª Patentes, licenças, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados	16
Cláusula 29.ª Execução simultânea de outros trabalhos no local da obra	16
SECÇÃO IV - PESSOAL	17

	CADERNO DE ENCARGOS – EMPREITADA DE OBRAS PÚBLICAS		
	NOME DO PROCEDIMENTO	Reabilitação de cobertura e fachadas norte e sul do Centro Multimeios de Espinho	
	NIPG	8888/2025	
	UNIDADE ORGÂNICA	DIUEM	CODIFICAÇÃO PS02-00-IMP-04 07

Cláusula 30. ^a Obrigações gerais	17
Cláusula 31. ^a Horário de trabalho.....	17
Cláusula 32. ^a Segurança, higiene e saúde no trabalho	17
SECÇÃO V – SEGUROS	18
Cláusula 33. ^a Contratos de seguro	18
Cláusula 34. ^a Objeto dos contratos de seguro	18
CAPÍTULO III - OBRIGAÇÕES DO DONO DA OBRA	19
Cláusula 35. ^a Preço e condições de pagamento	19
Cláusula 36. ^a Adiantamentos ao empreiteiro.....	20
Cláusula 37. ^a Reembolso dos adiantamentos	20
Cláusula 38. ^a Descontos nos pagamentos	21
Cláusula 39. ^a Mora no pagamento	21
Cláusula 40. ^a Revisão de preços.....	21
CAPÍTULO IV - REPRESENTAÇÃO DAS PARTES E CONTROLO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO .	21
Cláusula 41. ^a Representação do empreiteiro	21
Cláusula 42. ^a Representação do dono da obra	22
Cláusula 43. ^a Livro de registo da obra	23
CAPÍTULO V - RECEÇÃO E LIQUIDAÇÃO DA OBRA	23
Cláusula 44. ^a Receção provisória.....	23
Cláusula 45. ^a Prazo de garantia	23
Cláusula 46. ^a Receção definitiva.....	23
Cláusula 47. ^a Restituição dos depósitos e quantias retidas e liberação da caução	24
CAPÍTULO VI - DISPOSIÇÕES FINAIS.....	25
Cláusula 48. ^a Deveres de colaboração recíproca e informação.....	25
Cláusula 49. ^a Subcontratação e cessão da posição contratual	25
Cláusula 50. ^a Resolução do contrato pelo dono da obra.....	25
Cláusula 51. ^a Resolução do contrato pelo empreiteiro	27
Cláusula 52. ^a Foro competente	27
Cláusula 53. ^a Comunicações e notificações	28
Cláusula 54. ^a Contagem dos prazos.....	28
Cláusula 55. ^a Legislação aplicável	28
CAPÍTULO VII – CLÁUSULAS TÉCNICAS	28
Cláusula 56. ^a Condições gerais	28
Cláusula 57. ^a Trabalhos Preliminares	28
Cláusula 58. ^a Vedações das áreas de intervenção.....	29
Cláusula 59. ^a Sinalização provisória de trânsito	29

	CADERNO DE ENCARGOS – EMPREITADA DE OBRAS PÚBLICAS		
	NOME DO PROCEDIMENTO	Reabilitação de cobertura e fachadas norte e sul do Centro Multimeios de Espinho	
	NIPG	8888/2025	
	UNIDADE ORGÂNICA	DIUEM	CODIFICAÇÃO PS02-00-IMP-04 07

Cláusula 60. ^a Faseamento dos trabalhos	30
Cláusula 61. ^a Demolições	30
Cláusula 62. ^a Trabalhos não especificados	30
Cláusula 63. ^a Materiais especificados	30
Cláusula 64. ^a Materiais não especificados	31

	CADERNO DE ENCARGOS – EMPREITADA DE OBRAS PÚBLICAS		
	NOME DO PROCEDIMENTO	Reabilitação de cobertura e fachadas norte e sul do Centro Multimeios de Espinho	
	NIPG	8888/2025	
	UNIDADE ORGÂNICA	DIUEM	CODIFICAÇÃO PS02-00-IMP-04 07

CAPÍTULO I - DISPOSIÇÕES INICIAIS

Cláusula 1.ª | Objeto do procedimento

O presente caderno de encargos compreende as cláusulas a incluir no contrato a celebrar no âmbito do procedimento pré-contratual para a realização da empreitada de obras públicas de Reabilitação de cobertura e fachadas norte e sul do Centro Multimeios de Espinho.


Cláusula 2.ª | Disposições por que se rege a empreitada

1. A execução do contrato obedece:

- a) Às cláusulas do contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele fazem parte integrante;
- b) Ao Código dos Contratos Públicos (CCP - aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro; na sua redação em vigor);
- c) À Lei n.º 31/2009, de 3 de julho, com a última redação resultante das alterações introduzidas pela Lei n.º 25/2018, de 14 de junho;
- d) Ao Decreto-Lei n.º 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislação complementar;
- e) À restante legislação e regulamentação aplicável, nomeadamente a que respeita à construção, à revisão de preços, às instalações do pessoal, à segurança social, à higiene, segurança, prevenção e medicina no trabalho e à responsabilidade civil perante terceiros;
- f) Às regras da arte.

2. Para efeitos do disposto no número anterior, consideram-se integrados no contrato, sem prejuízo do disposto no n.º 4 do artigo 96.º do CCP:

- a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.º do CCP e aceites pelo adjudicatário nos termos do disposto no artigo 101.º do mesmo diploma legal;
- b) O suprimento dos erros e das omissões do caderno de encargos identificados pelos interessados, desde que tais erros e omissões tenham sido expressamente aceites pelo órgão competente para a decisão de contratar, nos termos do disposto no artigo 50.º, n.º 6 do CCP;
- c) Os esclarecimentos e as retificações relativos ao caderno de encargos, nos termos do disposto no n.º 9 do artigo 50.º do CCP;
- d) O caderno de encargos, integrado pelo programa e pelo projeto execução;
- e) A proposta adjudicada;
- f) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo adjudicatário;
- g) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no caderno de encargos.

	CADERNO DE ENCARGOS – EMPREITADA DE OBRAS PÚBLICAS		
	NOME DO PROCEDIMENTO	Reabilitação de cobertura e fachadas norte e sul do Centro Multimeios de Espinho	
	NIPG	8888/2025	
	UNIDADE ORGÂNICA	DIUEM	CODIFICAÇÃO PS02-00-IMP-04 07

Cláusula 3.^a | **Interpretação dos documentos que regem a empreitada**

1. No caso de existirem divergências entre os vários documentos referidos nas alíneas b) a f) do n.º 2 da cláusula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que são aí indicados.
2. Em caso de divergência entre o programa e o projeto de execução, prevalece o primeiro quanto à definição das condições jurídicas e técnicas de execução da empreitada e o segundo em tudo o que respeita à definição da própria obra.
3. No caso de divergência entre as várias peças do projeto de execução:
 - a) As peças desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto à localização, às características dimensionais da obra e à disposição relativa das suas diferentes partes;
 - b) As folhas de medições discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de quantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outras no que se refere à natureza e quantidade dos trabalhos, sem prejuízo do disposto no artigo 50.º do CCP e sem prejuízo da remissão direta que estes elementos fizerem para outras peças;
 - c) Em tudo o mais prevalece o que constar da memória descritiva e das restantes peças do projeto de execução.
4. Em caso de divergência entre os documentos referidos nas alíneas b) a f) do n.º 2 da cláusula anterior e o clausulado contratual prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.º do CCP e aceites pelo adjudicatário nos termos do disposto no artigo 101.º desse mesmo código.

Cláusula 4.^a | **Esclarecimento de dúvidas**


1. As dúvidas que o empreiteiro tenha na interpretação dos documentos por que se rege a empreitada devem ser submetidas ao diretor de fiscalização da obra antes do início da execução dos trabalhos a que respeitam.
2. No caso de as dúvidas ocorrerem somente após o início da execução dos trabalhos a que dizem respeito, deve o empreiteiro submetê-las imediatamente ao diretor de fiscalização da obra, juntamente com os motivos justificativos da sua não apresentação antes do início daquela execução.
3. O incumprimento do disposto no número anterior torna o empreiteiro responsável por todas as consequências da errada interpretação que porventura haja feito, incluindo a demolição e reconstrução das partes da obra em que o erro se tenha refletido.

Cláusula 5.^a | **Projeto**

O projeto de execução a considerar para a realização da empreitada é o patenteado no procedimento.

Cláusula 6.^a | **Preço base**

1. O preço base do presente procedimento é de 398.392,13 € € (trezentos e noventa e oito mil, trezentos e noventa e dois euros e treze cêntimos), acrescido do IVA à taxa legal em vigor, correspondendo ao preço máximo que a entidade adjudicante se dispõe a pagar pela execução de todas as prestações que constituem o seu objeto.

	CADERNO DE ENCARGOS – EMPREITADA DE OBRAS PÚBLICAS		
	NOME DO PROCEDIMENTO	Reabilitação de cobertura e fachadas norte e sul do Centro Multimeios de Espinho	
	NIPG	8888/2025	
	UNIDADE ORGÂNICA	DIUEM	CODIFICAÇÃO PS02-00-IMP-04 07

2. O preço acima identificado é o resultado do somatório de todos os trabalhos previstos realizar, apurados no âmbito do projeto e da consulta ao mercado efetuada.

CAPÍTULO II - OBRIGAÇÕES DO EMPREITEIRO

SECÇÃO I - PREPARAÇÃO E PLANEAMENTO DOS TRABALHOS

Cláusula 7.^a | **Preparação e planeamento da execução da obra**

1. O empreiteiro é responsável:

- a) Perante o dono da obra pela preparação, planeamento e coordenação de todos os trabalhos da empreitada, ainda que em caso de subcontratação, bem como pela preparação, planeamento e execução dos trabalhos necessários à aplicação, em geral, das normas sobre segurança, higiene e saúde no trabalho vigentes e, em particular, das medidas consignadas no plano de segurança e saúde, e no plano de prevenção e gestão de resíduos de construção e demolição que acompanham o projeto de execução;
- b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparação, planeamento e coordenação dos trabalhos necessários à aplicação das medidas sobre segurança, higiene e saúde no trabalho em vigor, bem como pela aplicação do documento indicado na alínea i) do n.º 4 da presente cláusula.


2. A disponibilização e o fornecimento de todos os meios necessários para a realização da obra e dos trabalhos preparatórios ou acessórios, incluindo os materiais e os meios humanos, técnicos e equipamentos, compete ao empreiteiro.

3. O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigência legal ou segundo o uso corrente, sejam considerados como preparatórios ou acessórios à execução da obra, designadamente:

- a) Trabalhos de montagem, construção, manutenção, desmontagem e demolição do estaleiro;
- b) Trabalhos necessários para garantir a segurança de todas as pessoas que trabalhem na obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de segurança, higiene e saúde no trabalho e de polícia das vias públicas;
- c) Trabalho de restabelecimento, por meio de obras provisórias, de todas as servidões e serventias que sejam indispensáveis de alterar ou destruir para a execução dos trabalhos e para evitar a estagnação de águas que os mesmos possam originar;
- d) Trabalhos de construção dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.

4. A preparação e o planeamento da execução da obra compreendem ainda:


- a) A apresentação pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer dúvidas relativas aos materiais, aos métodos e às técnicas a utilizar na execução da empreitada;
- b) O esclarecimento dessas dúvidas pelo dono da obra;

	CADERNO DE ENCARGOS – EMPREITADA DE OBRAS PÚBLICAS		
	NOME DO PROCEDIMENTO	Reabilitação de cobertura e fachadas norte e sul do Centro Multimeios de Espinho	
	NIPG	8888/2025	
	UNIDADE ORGÂNICA	DIUEM	CODIFICAÇÃO PS02-00-IMP-04 07

- c) A apresentação pelo empreiteiro de reclamações relativamente a erros e omissões do caderno de encargos, nos termos previstos no n.º 4 e no n.º 5 do artigo 378.º do CCP, sem prejuízo do direito de o empreiteiro apresentar reclamação relativamente aos erros e omissões que só lhe seja exigível detetar posteriormente, nos termos previstos naqueles preceitos e nos n.ºs 1 a 4 do artigo 50.º do CCP;
- d) A apreciação e decisão do dono da obra das reclamações a que se refere a alínea anterior;
- e) O estudo e definição pelo empreiteiro dos processos de construção a adotar na realização dos trabalhos;
- f) A elaboração e apresentação pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no caso previsto no n.º 3 do artigo 361.º do CCP;
- g) A aprovação pelo dono da obra dos documentos referidos na alínea f);
- h) A elaboração pelo empreiteiro de documento do qual conste o desenvolvimento prático do plano de segurança e saúde, da responsabilidade do dono de obra, devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas aí previstas em função do sistema utilizado para a execução da obra, em particular as tecnologias e a organização de trabalhos utilizados pelo empreiteiro.

Cláusula 8.ª | **Plano de trabalhos ajustado**

1. No prazo de 15 dias a contar do primeiro dia útil seguinte à data da celebração do contrato, o dono da obra pode apresentar ao empreiteiro um plano final de consignação, que densifique e concretize o plano inicialmente apresentado para efeitos de elaboração da proposta.
2. No prazo de 10 dias a contar da data da notificação do plano final de consignação contrato, deve o empreiteiro, quando tal se revele necessário, apresentar, nos termos e para os efeitos dos artigos 361.º e 361.º-A do CCP, o plano de trabalhos ajustado e plano de pagamentos, observando nas suas elaborações a metodologia fixada no presente caderno de encargos.
3. O plano de trabalhos ajustado não pode implicar a alteração do preço contratual nem a alteração do prazo de conclusão da obra nem ainda alterações aos prazos parciais definidos no plano de trabalhos constante do contrato para além do que seja estritamente necessário à adaptação do plano de trabalhos ao plano final de consignação.
4. O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:
 - a) Definir com precisão os momentos de início e de conclusão da empreitada, bem como a sequência, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execução das diversas espécies de trabalho, distinguindo as fases que porventura se considerem vinculativas e a unidade de tempo que serve de base à programação;
 - b) Indicar as quantidades e a qualificação profissional da mão-de-obra necessária, em cada unidade de tempo, à execução da empreitada;
 - c) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessário, em cada unidade de tempo, à execução da empreitada;

	CADERNO DE ENCARGOS – EMPREITADA DE OBRAS PÚBLICAS		
	NOME DO PROCEDIMENTO	Reabilitação de cobertura e fachadas norte e sul do Centro Multimeios de Espinho	
	NIPG	8888/2025	
	UNIDADE ORGÂNICA	DIUEM	CODIFICAÇÃO PS02-00-IMP-04 07

d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou não no presente caderno de encargos, que serão mobilizados para a realização da obra.

5. O plano de pagamentos deve conter a previsão, quantificada e escalonada no tempo, do valor dos trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os pagamentos a efetuar pelo dono da obra, de acordo com o plano de trabalhos ajustado.

Cláusula 9.ª | **Modificação do plano de trabalhos e do plano de pagamentos**

1. O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por razões de interesse público.

2. No caso previsto no número anterior, o empreiteiro tem direito à reposição do equilíbrio financeiro do contrato, se for caso disso, em função dos danos sofridos em consequência dessa modificação, mediante reclamação a apresentar no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da notificação da mesma, que deve conter os elementos referidos no n.º 3 do artigo 354.º do CCP.

3. Em quaisquer situações em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor ser alterado, independentemente de tal se dever a fato imputável ao empreiteiro, deve este apresentar ao dono da obra um plano de trabalhos modificado.

4. Sem prejuízo do número anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que, injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execução da obra ou dos respetivos prazos parcelares, o dono da obra pode notificar o empreiteiro para apresentar, no prazo de 5 (cinco) dias, um plano de trabalhos modificado, adotando as medidas de correção que sejam necessárias à recuperação do atraso verificado.

5. Sem prejuízo do disposto no n.º 3 do artigo 373.º do CCP, o dono da obra pronuncia-se sobre as alterações propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n.ºs 3 e 4 da presente cláusula no prazo de 5 (cinco) dias, equivalendo a falta de pronúncia a aceitação do novo plano.

6. Em qualquer dos casos previstos nos números anteriores, o plano de trabalhos modificado apresentado pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que dele não resulte prejuízo para a obra ou prorrogação dos prazos de execução.


7. Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente reajustamento do plano de pagamentos.

SECÇÃO II - PRAZOS DE EXECUÇÃO

Cláusula 10.ª | **Prazo de execução da empreitada**

1. O empreiteiro obriga-se a:

a) Iniciar a execução da obra na data da conclusão da consignação total ou da primeira consignação parcial ou ainda da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a aprovação do plano de segurança e saúde, caso esta última data seja posterior, sem prejuízo do plano de trabalhos aprovado;

	CADERNO DE ENCARGOS – EMPREITADA DE OBRAS PÚBLICAS		
	NOME DO PROCEDIMENTO	Reabilitação de cobertura e fachadas norte e sul do Centro Multimeios de Espinho	
	NIPG	8888/2025	
	UNIDADE ORGÂNICA	DIUEM	CODIFICAÇÃO PS02-00-IMP-04 07


- b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execução previstos no plano de trabalhos em vigor;
- c) Concluir a execução da obra e solicitar a realização de vistoria da obra para efeitos da sua receção provisória, no prazo de **150 dias**, a contar da data da sua consignação ou da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a aprovação do plano de segurança e saúde, caso esta última data seja superior;
2. No caso de se verificarem atrasos injustificados na execução de trabalhos em relação ao plano de trabalhos em vigor, imputáveis ao empreiteiro, este é obrigado, a expensas suas, a tomar todas as medidas de reforço de meios de ação e de reorganização da obra necessárias à recuperação dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execução.
3. Quando o empreiteiro, por sua iniciativa, proceda à execução de trabalhos fora das horas regulamentares ou por turnos, sem que tal se encontre previsto no caderno de encargos ou resulte de caso de força maior, pode o dono da obra exigir-lhe o pagamento dos acréscimos de custos das horas suplementares de serviço a prestar pelos representantes da fiscalização.
4. Em nenhum caso serão atribuídos prémios ao empreiteiro.
5. Se houver lugar à execução de trabalhos complementares cuja execução prejudique o normal desenvolvimento do plano de trabalhos e desde que o empreiteiro o requeira, o prazo para a conclusão da obra será prorrogado nos seguintes termos:
- a) Sempre que se trate de trabalhos complementares da mesma espécie dos definidos no contrato, proporcionalmente ao que estiver estabelecido nos prazos parcelares de execução constantes do plano de trabalhos aprovado e atendendo ao seu enquadramento geral na empreitada;
- b) Quando os trabalhos complementares forem de espécie diversa dos que constam no contrato, por acordo entre o dono da obra e o empreiteiro, considerando as particularidades técnicas da execução.
6. Na falta de acordo quanto ao cálculo da prorrogação do prazo contratual previsto na cláusula anterior, proceder-se-á de acordo com o disposto no n.º 5 do artigo 373.º do CCP.
7. Sempre que ocorra suspensão dos trabalhos não imputável ao empreiteiro, considerar-se-ão automaticamente prorrogados, por período igual ao da suspensão, o prazo global de execução da obra e os prazos parciais que, previstos no plano de trabalhos em vigor, sejam afetados por essa suspensão.

Cláusula 11.ª | **Cumprimento do plano de trabalhos**

1. O empreiteiro informa mensalmente o diretor de fiscalização da obra dos desvios que se verificarem entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as previsões do plano em vigor.
2. Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do número anterior, não coincidirem com os desvios reais, o diretor de fiscalização da obra notifica-o dos que considera existirem.
3. No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execução dos trabalhos previstos no plano em vigor, de modo a pôr em risco a conclusão da obra dentro do prazo contratual, é aplicável o disposto no n.º 4 da cláusula 8.ª.

Cláusula 12.ª | **Multas por violação dos prazos contratuais**

1. Em caso de atraso no início ou na conclusão da execução da obra por fato imputável ao empreiteiro, o dono da obra pode aplicar uma sanção contratual, por cada dia de atraso, em valor correspondente a 1‰ do preço contratual.

	CADERNO DE ENCARGOS – EMPREITADA DE OBRAS PÚBLICAS		
	NOME DO PROCEDIMENTO	Reabilitação de cobertura e fachadas norte e sul do Centro Multimeios de Espinho	
	NIPG	8888/2025	
	UNIDADE ORGÂNICA	DIUEM	CODIFICAÇÃO PS02-00-IMP-04 07

- No caso de incumprimento de prazos parciais de execução da obra por facto imputável ao empreiteiro, é aplicável o disposto no n.º 1, sendo o montante da sanção contratual aí prevista reduzido a metade.
- O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a título de sanção contratual por incumprimento dos prazos parciais de execução da obra quando recupere o atraso na execução dos trabalhos e a obra seja concluída dentro do prazo de execução do contrato.

Cláusula 13.ª | **Atos e direitos de terceiros**

- Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execução da obra em virtude de qualquer facto imputável a terceiros, deve, no prazo de 10 (dez) dias a contar da data em que tome conhecimento da ocorrência, informar, por escrito, o diretor de fiscalização da obra, a fim de o dono da obra ficar habilitado a tomar as providências necessárias para diminuir ou recuperar tais atrasos.
- No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetíveis de provocar prejuízos ou perturbações a um serviço de utilidade pública, o empreiteiro, se disso tiver ou dever ter conhecimento, comunica, antes do início dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse facto ao diretor de fiscalização da obra, para que este possa tomar as providências que julgue necessárias perante a entidade concessionária ou exploradora daquele serviço.


SECÇÃO III - CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DA EMPREITADA

Cláusula 14.ª | **Condições gerais de execução dos trabalhos**

- A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com o projeto, com o presente caderno de encargos e com as demais condições técnicas contratualmente estipuladas.
- Relativamente às técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no que seja aplicável aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescrições técnicas definidas nos termos da cláusula 2.ª.
- O empreiteiro pode propor ao dono da obra a substituição dos métodos e técnicas de construção ou dos materiais previstos no presente caderno de encargos e no projeto por outros que considere mais adequados, sem prejuízo da obtenção das características finais especificadas para a obra.

Cláusula 15.ª | **Especificações dos equipamentos, dos materiais e elementos de construção**

- Os equipamentos, materiais e elementos de construção a empregar na obra terão a qualidade, as dimensões, a forma e as demais características definidas no respetivo projeto e nos restantes documentos contratuais, com as tolerâncias regulamentares ou admitidas nestes documentos.
- Sempre que o projeto e os restantes documentos contratuais não fixem as respetivas características, o empreiteiro não poderá empregar materiais ou elementos de construção que não correspondam às características da obra ou que sejam de qualidade inferior aos usualmente empregues em obras que se destinem a idêntica utilização.

	CADERNO DE ENCARGOS – EMPREITADA DE OBRAS PÚBLICAS		
	NOME DO PROCEDIMENTO	Reabilitação de cobertura e fachadas norte e sul do Centro Multimeios de Espinho	
	NIPG	8888/2025	
	UNIDADE ORGÂNICA	DIUEM	CODIFICAÇÃO PS02-00-IMP-04 07


3. No caso de dúvida quanto aos materiais e elementos de construção a empregar nos termos dos números anteriores, devem observar-se as normas portuguesas em vigor, desde que compatíveis com o direito comunitário, ou, na falta desta, as normas utilizadas na União Europeia.
4. Sem prejuízo do disposto nos artigos 50.º e 378.º do CCP quando aplicáveis, nos casos previstos nos n.ºs 2 e 3 desta cláusula, ou sempre que o empreiteiro entenda que as características dos materiais e elementos de construção fixadas no projeto ou nos restantes documentos contratuais não são tecnicamente aconselháveis ou as mais convenientes, o empreiteiro comunicará o fato ao dono da obra e apresentará uma proposta de alteração fundamentada e acompanhada com todos os elementos técnicos necessários para a aplicação dos novos materiais e elementos de construção e para a execução dos trabalhos correspondentes, bem como da alteração de preços a que a aplicação daqueles materiais e elementos de construção possa dar lugar.
5. A proposta prevista no número anterior deverá ser apresentada, de preferência, no período de preparação e planeamento da empreitada e sempre de modo que as diligências de aprovação não comprometam o cumprimento do plano de trabalhos.
6. Se o dono da obra, no prazo de 15 (quinze) dias, não se pronunciar sobre a proposta e não determinar a suspensão dos respetivos trabalhos, o empreiteiro utilizará os materiais e elementos de construção previstos no projeto e nos restantes documentos contratuais.
7. O regime de responsabilidade pelo aumento de encargos resultante de alteração das características técnicas dos materiais e elementos de construção, ou o regime aplicável à sua eventual diminuição, é o regime definido no CCP para os «trabalhos complementares», e para os «trabalhos a menos», consoante aplicável.

Cláusula 16.ª | **Materiais e elementos de construção pertencentes ao dono da obra**

1. Se o dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto, entender conveniente empregar na mesma materiais ou elementos de construção que lhe pertençam ou provenientes de outras obras ou demolições, o empreiteiro será obrigado a fazê-lo, descontando-se, se for caso disso, no preço da empreitada o respetivo custo ou retificando-se o preço dos trabalhos em que aqueles forem aplicados.
2. O disposto no número anterior não será aplicável se o empreiteiro demonstrar já haver adquirido os materiais necessários para a execução dos trabalhos ou na medida em que o tiver feito.

Cláusula 17.ª | **Aprovação de equipamentos, materiais e elementos de construção**

1. Sempre que deva ser verificada a conformidade das características dos equipamentos, materiais e elementos de construção a aplicar com as estabelecidas no projeto e nos restantes documentos contratuais, o empreiteiro submetê-los-á à aprovação do dono da obra.
2. Em qualquer momento poderá o empreiteiro solicitar a referida aprovação, considerando-se a mesma concedida se o dono da obra não se pronunciar nos 15 (quinze) dias subsequentes, exceto no caso de serem exigidos ensaios que impliquem o alargamento deste prazo, devendo, no entanto, tal fato ser comunicado, no mesmo período de tempo, pelo dono da obra ao empreiteiro.

	CADERNO DE ENCARGOS – EMPREITADA DE OBRAS PÚBLICAS		
	NOME DO PROCEDIMENTO	Reabilitação de cobertura e fachadas norte e sul do Centro Multimeios de Espinho	
	NIPG	8888/2025	
	UNIDADE ORGÂNICA	DIUEM	CODIFICAÇÃO PS02-00-IMP-04 07

3. O empreiteiro é obrigado a fornecer ao dono da obra as amostras de materiais e elementos de construção que este lhe solicitar.
4. A colheita e remessa das amostras deverão ser feitas de acordo com as normas oficiais em vigor ou outras que sejam contratualmente impostas.
5. Salvo disposição em contrário, os encargos com a realização dos ensaios correrão por conta do dono da obra.

Cláusula 18.^a | **Reclamação contra a não aprovação de materiais e elementos de construção**

1. Se for negada a aprovação dos materiais e elementos de construção e o empreiteiro entender que a mesma devia ter sido concedida pelo fato de estes satisfazerem as condições contratualmente estabelecidas, este poderá pedir a imediata colheita de amostras e apresentar ao dono da obra reclamação fundamentada no prazo de 10 (dez) dias.
2. A reclamação considera-se deferida se o dono da obra não notificar o empreiteiro da respetiva decisão nos 15 (quinze) dias subsequentes à sua apresentação, exceto no caso de serem exigidos novos ensaios que impliquem o alargamento deste prazo, devendo tal fato ser comunicado, no mesmo prazo, pelo dono da obra ao empreiteiro.
3. Os encargos com os novos ensaios a que a reclamação do empreiteiro dê origem serão suportados pela parte que decair.

Cláusula 19.^a | **Efeitos da aprovação dos materiais e elementos de construção**


1. Uma vez aprovados os materiais e elementos de construção para a obra, não podem os mesmos ser posteriormente rejeitados, salvo se ocorrerem circunstâncias que modifiquem a sua qualidade.
2. No ato de aprovação dos materiais e elementos de construção poderá o empreiteiro exigir que se colham amostras de qualquer deles.
3. Se a modificação da qualidade dos materiais e elementos de construção resultar de causa imputável ao empreiteiro, este deverá substituí-los à sua custa.

Cláusula 20.^a | **Aplicação dos materiais e elementos de construção**

Os materiais e elementos de construção devem ser aplicados pelo empreiteiro em absoluta conformidade com as especificações técnicas contratualmente estabelecidas, seguindo-se, na falta de tais especificações, as normas oficiais em vigor ou, se estas não existirem, os processos propostos pelo empreiteiro e aprovados pelo dono da obra.

Cláusula 21.^a | **Substituição de materiais e elementos de construção**

1. Serão rejeitados, removidos para fora do local dos trabalhos e substituídos por outros com os necessários requisitos os materiais e elementos de construção que:
 - a) Sejam diferentes dos aprovados;
 - b) Não sejam aplicados em conformidade com as especificações técnicas contratualmente exigidas ou, na falta destas, com as normas ou processos a observar e que não possam ser utilizados de novo.

	CADERNO DE ENCARGOS – EMPREITADA DE OBRAS PÚBLICAS		
	NOME DO PROCEDIMENTO	Reabilitação de cobertura e fachadas norte e sul do Centro Multimeios de Espinho	
	NIPG	8888/2025	
	UNIDADE ORGÂNICA	DIUEM	CODIFICAÇÃO PS02-00-IMP-04 07

2. As demolições e a remoção e substituição dos materiais e elementos de construção serão da responsabilidade do empreiteiro.

3. Se o empreiteiro entender que não se verificam as hipóteses previstas no n.º 1 desta cláusula, poderá pedir a colheita de amostras e reclamar.

Cláusula 22.^a | **Depósito de materiais e elementos de construção não destinados à obra**

O empreiteiro não poderá depositar nos estaleiros, sem autorização do dono da obra, materiais e elementos de construção que não se destinem à execução dos trabalhos da empreitada.

Cláusula 23.^a | **Trabalhos complementares**

1. O empreiteiro tem a obrigação de executar os trabalhos complementares ordenados nos termos do n.º 2 do artigo 370.º do CCP.

2. O dono da obra é responsável pelo pagamento dos trabalhos complementares cuja execução ordene ao empreiteiro.

3. Quando o empreiteiro tenha a obrigação de elaborar o projeto de execução, é o mesmo responsável pelos trabalhos complementares que tenham por finalidade o suprimento dos respetivos erros e omissões, exceto quando estes sejam induzidos pelos elementos elaborados ou disponibilizados pelo dono da obra.


4. O empreiteiro deve, no prazo de 60 dias contados da data da consignação total ou da primeira consignação parcial, reclamar sobre a existência de erros ou omissões do caderno de encargos, salvo dos que só sejam detetáveis durante a execução da obra, sob pena de ser responsável por suportar metade do valor dos trabalhos complementares de suprimento desses erros e omissões.

5. O empreiteiro é ainda responsável pelos trabalhos complementares que se destinem ao suprimento de erros e omissões que, não podendo objetivamente ser detetados na fase de formação do contrato, também não tenham sido por ele identificados no prazo de 30 dias a contar da data em que lhe fosse exigível a sua deteção.

6. Sem prejuízo do disposto nos números anteriores, caso os erros ou omissões decorram do incumprimento de obrigações de conceção assumidas por terceiros perante o dono da obra:

- a) Deve o dono da obra exercer obrigatoriamente o direito que lhe assista de ser indemnizado por parte destes terceiros;
- b) Fica o empreiteiro sub-rogado no direito de indemnização que assiste ao dono da obra perante esses terceiros até ao limite do montante que deva ser por si suportado em virtude do disposto nos n.ºs 3, 4 e 5 do artigo 378.º do CCP.

7. No caso previsto no número anterior, a responsabilidade dos terceiros perante o dono da obra ou o empreiteiro, quando fundada em título contratual, é limitada ao triplo dos honorários a que tenham direito ao abrigo do respetivo contrato, salvo se a responsabilidade em causa tiver resultado de dolo ou de negligência grosseira no cumprimento das suas obrigações.

	CADERNO DE ENCARGOS – EMPREITADA DE OBRAS PÚBLICAS		
	NOME DO PROCEDIMENTO	Reabilitação de cobertura e fachadas norte e sul do Centro Multimeios de Espinho	
	NIPG	8888/2025	
	UNIDADE ORGÂNICA	DIUEM	CODIFICAÇÃO PS02-00-IMP-04 07

Cláusula 24.^a | **Alterações ao projeto propostas pelo empreiteiro**

1. Sempre que propuser qualquer alteração ao projeto, o empreiteiro deve apresentar todos os elementos necessários à sua perfeita apreciação.
2. Os elementos referidos no número anterior devem incluir, nomeadamente, a memória ou nota descritiva e explicativa da solução seguida, com indicação das eventuais implicações nos prazos e custos e, se for caso disso, peças desenhadas e cálculos justificativos e especificações de qualidade da mesma.
3. Não podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alterações ao projeto propostas pelo empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono da obra e apreciadas pelo autor do projeto de execução no âmbito da assistência técnica que a este compete.

Cláusula 25.^a | **Menções obrigatórias no local dos trabalhos**


1. Sem prejuízo do cumprimento das obrigações decorrentes da legislação em vigor, o empreiteiro deve afixar no local dos trabalhos, de forma visível, a identificação da obra, do dono da obra e do empreiteiro, com menção do respetivo número de alvará ou número de certificado de empreiteiro de obras públicas, ou dos documentos previstos na Portaria n.º 372/2017, de 14 de dezembro.
2. O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservação, o livro de registo da obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do clausulado contratual [quando o contrato seja reduzido a escrito] e dos demais documentos a respeitar na execução da empreitada, com as alterações que neles hajam sido introduzidas.
3. O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horário de trabalho em vigor, bem como a manter, à disposição de todos os interessados, o texto dos contratos coletivos de trabalho aplicáveis.
4. Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto respeitantes aos trabalhos aí em curso.

Cláusula 26.^a | **Ensaio**

1. Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificação das suas características e comportamentos são os especificados no presente caderno de encargos e os previstos nos regulamentos em vigor e constituem encargo do empreiteiro.
2. Quando o dono da obra tiver dúvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a realização de quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.
3. No caso de os resultados dos ensaios referidos no número anterior se mostrarem insatisfatórios e as deficiências encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as despesas com os mesmos ensaios e com a reparação daquelas deficiências ficarão a seu cargo, sendo, no caso contrário, de conta do dono da obra.

Cláusula 27.^a | **Medições**

1. As medições de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos não previstos no projeto e os trabalhos não devidamente ordenados pelo dono da obra são feitas no local da obra com a colaboração do empreiteiro e são formalizados em auto.

	CADERNO DE ENCARGOS – EMPREITADA DE OBRAS PÚBLICAS		
	NOME DO PROCEDIMENTO	Reabilitação de cobertura e fachadas norte e sul do Centro Multimeios de Espinho	
	NIPG	8888/2025	
	UNIDADE ORGÂNICA	DIUEM	CODIFICAÇÃO PS02-00-IMP-04 07

2. As medições serão efetuadas mensalmente, devendo estar concluídas até ao 8.º dia do mês imediatamente seguinte àquele a que respeitam.

3. A Os métodos e os critérios a adotar para a realização das medições respeitam a seguinte ordem de prioridades:

- a) As normas oficiais de medição que porventura se encontrem em vigor;
- b) As normas definidas no projeto de execução;
- c) As normas definidas pelo Laboratório Nacional de Engenharia Civil;
- d) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o dono da obra e o empreiteiro.

Cláusula 28.ª | **Patentes, licenças, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados**

1. Salvo no que respeite a materiais e elementos de construção que sejam fornecidos pelo dono da obra correm inteiramente por conta do empreiteiro os encargos e responsabilidades decorrentes da utilização na execução da empreitada de materiais, de elementos de construção ou de processos de construção a que respeitem quaisquer patentes, licenças, marcas, desenhos registados e outros direitos de propriedade industrial.

2. No caso de o dono da obra ser demandado por infração na execução dos trabalhos de qualquer dos direitos mencionados no número anterior, o empreiteiro indemniza-o por todas as despesas que, em consequência, deva suportar e por todas as quantias que tenha de pagar, seja a que título for.

3. O disposto nos números anteriores não é, todavia, aplicável a materiais e a elementos ou processos de construção definidos neste caderno de encargos para os quais se torne indispensável o uso de direitos de propriedade industrial quando o dono da obra não indique a existência de tais direitos.

4. No caso previsto no número anterior, o empreiteiro, se tiver conhecimento da existência dos direitos em causa, não iniciará os trabalhos que envolvam o seu uso sem que o diretor de fiscalização da obra, quando para tanto for consultado, o notificar, por escrito, de como deve proceder.


Cláusula 29.ª | **Execução simultânea de outros trabalhos no local da obra**

1. O dono da obra reserva-se o direito de executar ele próprio ou de mandar executar por outrem, conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos não incluídos no contrato, ainda que sejam de natureza idêntica à dos contratados.

2. Os trabalhos referidos no número anterior são executados em colaboração com o diretor de fiscalização da obra, de modo a evitar atrasos na execução do contrato ou outros prejuízos.

3. Quando o empreiteiro considere que a normal execução da empreitada está a ser impedida ou a sofrer atrasos em virtude da realização simultânea dos trabalhos previstos no n.º 1, deve apresentar a sua reclamação no prazo de 10 (dez) dias a contar da data da ocorrência, a fim de serem adotadas as providências adequadas à diminuição ou eliminação dos prejuízos resultantes da realização daqueles trabalhos.

4. No caso de verificação de atrasos na execução da obra ou outros prejuízos resultantes da realização dos trabalhos previstos no n.º 1, o empreiteiro tem direito à reposição do equilíbrio financeiro do contrato, de acordo com os artigos 282.º e 354.º do CCP, a efetuar nos seguintes termos:

	CADERNO DE ENCARGOS – EMPREITADA DE OBRAS PÚBLICAS		
	NOME DO PROCEDIMENTO	Reabilitação de cobertura e fachadas norte e sul do Centro Multimeios de Espinho	
	NIPG	8888/2025	
	UNIDADE ORGÂNICA	DIUEM	CODIFICAÇÃO PS02-00-IMP-04 07

- a) Prorrogação do prazo do contrato por período correspondente ao do atraso eventualmente verificado na realização da obra; e
- b) Indemnização pelo agravamento dos encargos previstos com a execução do contrato que demonstre ter sofrido.

SECÇÃO IV - PESSOAL

Cláusula 30.^a | **Obrigações gerais**


1. São da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigações relativas ao pessoal empregado na execução da empreitada, à sua aptidão profissional e à sua disciplina.
2. O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente após ordem do dono da obra, o pessoal que haja tido comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade no desempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.
3. A ordem referida no número anterior deve ser fundamentada por escrito quando o empreiteiro o exija, mas sem prejuízo da imediata suspensão do pessoal.
4. As quantidades e a qualificação profissional da mão-de-obra aplicada na empreitada devem estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.

Cláusula 31.^a | **Horário de trabalho**

O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horário de trabalho, ou por turnos, desde que, para o efeito, obtenha autorização da entidade competente, se necessária, nos termos da legislação aplicável, e dê a conhecer, por escrito, com antecedência suficiente, o respetivo programa ao diretor de fiscalização da obra.

Cláusula 32.^a | **Segurança, higiene e saúde no trabalho**

1. O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposições legais e regulamentares em vigor sobre segurança, higiene e saúde no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, bem como a outras pessoas intervenientes temporária ou permanentemente no estaleiro da obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados, correndo por sua conta os encargos que resultem do cumprimento de tais obrigações.
2. O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposições legais e regulamentares aplicáveis, a vida e a segurança do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe a assistência médica de que careça por motivo de acidente no trabalho.
3. No caso de negligência do empreiteiro no cumprimento das obrigações estabelecidas nos números anteriores, o diretor de fiscalização da obra pode tomar, à custa daquele, as providências que se revelem necessárias, sem que tal fato diminua as responsabilidades do empreiteiro.
4. Antes do início dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalização da obra o exija, o empreiteiro apresenta apólices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, nos termos previstos no n.º 1 da cláusula 33.^a.

	CADERNO DE ENCARGOS – EMPREITADA DE OBRAS PÚBLICAS		
	NOME DO PROCEDIMENTO	Reabilitação de cobertura e fachadas norte e sul do Centro Multimeios de Espinho	
	NIPG	8888/2025	
	UNIDADE ORGÂNICA	DIUEM	CODIFICAÇÃO PS02-00-IMP-04 07

5. O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalização da obra, pela observância das obrigações previstas nos números anteriores, relativamente a todo o pessoal empregado na obra e às pessoas intervenientes temporária ou permanentemente no estaleiro da obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados.


SECÇÃO V – SEGUROS

Cláusula 33.^a | **Contratos de seguro**

1. O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor, durante o período de execução do contrato, as apólices de seguro previstas neste caderno de encargos e na legislação aplicável, devendo exibir cópia das mesmas, bem como do recibo de pagamento do respetivo prémio, na data da consignação.
2. O empreiteiro é responsável pela satisfação das obrigações previstas na presente secção, devendo zelar pelo controlo efetivo da existência das apólices de seguro dos seus subcontratados.
3. O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, cópias das apólices e dos recibos de pagamento dos prémios dos seguros previstos na presente secção ou na legislação aplicável, não sendo admitida a entrada no estaleiro de quaisquer equipamentos sem a exibição destes documentos.
4. Todas as apólices de seguro e respetivas franquias previstas constituem encargo único e exclusivo do empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os contratos de seguro ser celebrados com entidade seguradora legalmente autorizada.
5. Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem as obrigações e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro.
6. Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigações de pagamento dos prémios referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito de se substituir àquele, ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e ou que tenha suportado.
7. O empreiteiro obriga-se a manter as apólices de seguro válidas até à data da receção provisória da obra ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e máquinas auxiliares que em cada momento estejam afetos à obra ou ao estaleiro, até à data em que deixem de o estar.

Cláusula 34.^a | **Objeto dos contratos de seguro**

1. O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja apólice deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer título, bem como a apresentar comprovativo de que o pessoal contratado pelos subempreiteiros se encontra igualmente abrangido por seguro de acidentes de trabalho de acordo com a legislação em vigor em Portugal.
2. O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil automóvel cuja apólice deve abranger toda a frota de veículos de locomoção própria afetos à obra, que circulem na via pública ou no local da obra, independentemente de serem veículos de passageiros ou de carga, máquinas ou equipamentos industriais, de acordo com as normas legais sobre responsabilidade civil automóvel (riscos de circulação), bem como a apresentar comprovativo de que os veículos afetos à obra pelos subempreiteiros se encontram igualmente segurados.

	CADERNO DE ENCARGOS – EMPREITADA DE OBRAS PÚBLICAS		
	NOME DO PROCEDIMENTO	Reabilitação de cobertura e fachadas norte e sul do Centro Multimeios de Espinho	
	NIPG	8888/2025	
	UNIDADE ORGÂNICA	DIUEM	CODIFICAÇÃO PS02-00-IMP-04 07

3. O empreiteiro obriga-se, ainda, a celebrar um contrato de seguro destinado a cobrir os danos próprios do equipamento, máquinas auxiliares e estaleiro, cuja apólice deve cobrir todos os meios auxiliares que vier a utilizar na obra, incluindo bens imóveis, armazéns, abarracamentos, refeitórios, camaratas, oficinas e máquinas e equipamento fixos ou móveis.

4. No caso dos bens imóveis referidos no número anterior, a apólice deve cobrir, no mínimo, os riscos de incêndio, raio, explosão e riscos catastróficos, devendo o capital seguro corresponder ao respetivo valor patrimonial.


5. O capital a garantir no que se refere ao seguro de responsabilidade civil automóvel previsto no n.º 2 desta cláusula deverá respeitar os limites mínimos legalmente obrigatórios.

CAPÍTULO III - OBRIGAÇÕES DO DONO DA OBRA

Cláusula 35.^a | Preço e condições de pagamento

1. Pela execução da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigações decorrentes do contrato, deve o dono da obra pagar ao empreiteiro os trabalhos executados pelo valor unitário constante da proposta adjudicada, acrescida de IVA à taxa legal em vigor, no caso de o empreiteiro ser sujeito passivo desse imposto pela execução do contrato.
2. Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra têm uma periodicidade mensal, sendo o seu montante determinado por medições mensais a realizar de acordo com o disposto na **Erro! A origem da referência não foi encontrada..**
3. Os pagamentos são efetuados no prazo de 30 (trinta) dias, após a apresentação da respetiva fatura eletrónica.
4. As faturas eletrónicas a emitir pelo empreiteiro deverão ser enviadas através da solução iLink, acessível em <https://www.ilink.pt>¹.
5. As faturas eletrónicas e os respetivos autos de medição são elaborados de acordo com o modelo e respetivas instruções fornecidos pelo diretor de fiscalização da obra.
6. Cada auto de medição deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que tenham sido concluídos durante o mês, sendo a sua aprovação pelo diretor de fiscalização da obra condicionada à efetiva realização daqueles.
7. No caso de falta de aprovação de alguma fatura em virtude de divergências entre o diretor de fiscalização da obra e o empreiteiro quanto ao seu conteúdo, deve aquele devolver a respetiva fatura ao empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os valores aceites pelo diretor de fiscalização da obra e uma outra com os valores por este não aprovados.
8. O disposto no número anterior não prejudica o prazo de pagamento estabelecido no n.º 3 no que respeita à primeira fatura emitida, que se aplica quer para os valores desde logo aceites pelo diretor de fiscalização da obra, quer para os valores que vierem a ser aceites em momento posterior, mas que constavam da primeira fatura emitida.

¹ O iLink dispõe de uma linha de apoio para colocação de qualquer questão que possa surgir, disponível através do email apoio@ilink.pt ou pelo telefone 707 451 451. Os operadores económicos estão isentos de custos de transação na utilização da solução, no envio das faturas para o Município de Espinho.

	CADERNO DE ENCARGOS – EMPREITADA DE OBRAS PÚBLICAS		
	NOME DO PROCEDIMENTO	Reabilitação de cobertura e fachadas norte e sul do Centro Multimeios de Espinho	
	NIPG	8888/2025	
	UNIDADE ORGÂNICA	DIUEM	CODIFICAÇÃO PS02-00-IMP-04 07

9. O pagamento dos trabalhos complementares é feito nos termos previstos nos números anteriores, mas com base nos preços que lhes forem, em cada caso, especificamente aplicáveis, nos termos do artigo 373.º do CCP.

Cláusula 36.^a | **Adiantamentos ao empreiteiro**

- O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um adiantamento da parte do custo da obra necessária à aquisição de materiais ou equipamentos cuja utilização haja sido prevista no plano de trabalhos.
- Sem prejuízo do disposto nos artigos 292.º e 293.º do CCP, o adiantamento referido no número anterior só pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a prestação de uma caução do valor do adiantamento, através de títulos emitidos ou garantidos pelo Estado, garantia bancária ou seguro-caução.
- Todas as despesas decorrentes da prestação da caução prevista no número anterior correm por conta do empreiteiro.
- A caução para garantia de adiantamentos de preço é progressivamente liberada à medida que forem executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha sido efetuado pelo dono da obra, nos termos do n.º 2 do artigo 295.º do CCP.
- Decorrido o prazo da execução dos trabalhos abrangidos pelo adiantamento sem que tenha ocorrido a liberação da correspondente caução, o empreiteiro pode notificar o dono da obra para que este cumpra a obrigação de liberação da caução, ficando autorizado a promovê-la, a título parcial ou integral, se, 15 (quinze) dias após a notificação, o dono da obra não tiver dado cumprimento à referida obrigação, nos termos do n.º 9 do artigo 295.º do CCP.

Cláusula 37.^a | **Reembolso dos adiantamentos**

Os adiantamentos concedidos nos termos da cláusula anterior devem ser gradualmente reembolsados, mediante dedução nos respetivos pagamentos contratuais, sendo as quantias a deduzir calculadas com base nas seguintes fórmulas:

- Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja inferior ao valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, segundo o previsto no plano de pagamentos em vigor:

$$V_{ri} = \frac{V_a}{V_t} \times V_{pt} - V_{rt}$$


- Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja igual ou superior ao valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, segundo o previsto no plano de pagamentos em vigor:

$$V_{ri} = \frac{V_a}{V_t} \times V'_{pt} - V_{rt}$$

em que:

V_{ri} é o valor de cada reembolso a deduzir na situação de trabalhos contratuais;

V_a é o valor do adiantamento;

	CADERNO DE ENCARGOS – EMPREITADA DE OBRAS PÚBLICAS		
	NOME DO PROCEDIMENTO	Reabilitação de cobertura e fachadas norte e sul do Centro Multimeios de Espinho	
	NIPG	8888/2025	
	UNIDADE ORGÂNICA	DIUEM	CODIFICAÇÃO PS02-00-IMP-04 07

Vt é o valor dos trabalhos contratuais por realizar à data de pagamento do adiantamento;

Vpt é o valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, até ao mês em que se processa o reembolso, segundo o previsto no plano de pagamentos em vigor;

V'pt é o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados até ao mês em que se processa o reembolso;

Vrt é o valor acumulado dos reembolsos já deduzidos até ao mês em que se processa o reembolso.

Cláusula 38.^a | **Descontos nos pagamentos**

1. Para reforço da caução prestada com vista a garantir o exato e pontual cumprimento das obrigações contratuais, às importâncias que o empreiteiro tiver a receber em cada um dos pagamentos parciais previstos é deduzido o montante correspondente a 5 % desse pagamento.
2. O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituído por depósito de títulos, garantia bancária ou seguro-caução, nos mesmos termos previstos programa de concurso para a caução referida no número anterior.

Cláusula 39.^a | **Mora no pagamento**

1. Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigações de pagamento do preço contratual, tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em dívida à taxa legalmente fixada para o efeito pelo período correspondente à mora, os quais serão obrigatoriamente abonados ao empreiteiro, independentemente de este os solicitar e incidirão sobre a totalidade da dívida.
2. O pagamento dos juros de mora referidos no número anterior deverá ser efetuado pelo dono da obra no prazo de 15 (quinze) dias a contar da data em que tenham ocorrido o pagamento dos trabalhos, as revisões ou acertos que lhes deram origem.


Cláusula 40.^a | **Revisão de preços**

1. A revisão dos preços contratuais, como consequência de alteração dos custos de mão-de-obra, de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execução da empreitada, é efetuada nos termos do disposto no Decreto-Lei n.º 6/2004, de 6 de janeiro, na sua redação atual, na modalidade de fórmula, de acordo com o Despacho n.º 1592/2004 de 8 janeiro e Despacho n.º 22637/2004 de 12 de outubro.
2. A revisão de preços obedece à seguinte fórmula: **F06 – Reabilitação média de edifícios**.
3. Os diferenciais de preços para mais ou para menos, que resultem da revisão de preços da empreitada são incluídos nas situações de trabalhos.

CAPÍTULO IV - REPRESENTAÇÃO DAS PARTES E CONTROLO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

Cláusula 41.^a | **Representação do empreiteiro**


1. Durante a execução do contrato, o empreiteiro é representado por um diretor de obra, salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulação diversa no caderno de encargos ou no contrato, se estabeleça diferente mecanismo de representação.

	CADERNO DE ENCARGOS – EMPREITADA DE OBRAS PÚBLICAS		
	NOME DO PROCEDIMENTO	Reabilitação de cobertura e fachadas norte e sul do Centro Multimeios de Espinho	
	NIPG	8888/2025	
	UNIDADE ORGÂNICA	DIUEM	CODIFICAÇÃO PS02-00-IMP-04 07

2. O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitação pelo dono da obra, a confiar a sua representação a um técnico com a seguinte qualificação mínima prevista na Lei 31/2009 de 03/07, na sua atual redação, de acordo com a natureza da obra e o valor do contrato/classe de alvará.
3. Após a assinatura do contrato e antes da consignação, o empreiteiro confirmará, por escrito, o nome do diretor de obra, indicando a sua qualificação técnica e ainda se o mesmo pertence ou não ao seu quadro técnico, devendo esta informação ser acompanhada por uma declaração subscrita pelo técnico designado, com assinatura reconhecida, assumindo a responsabilidade pela direção técnica da obra e comprometendo-se a desempenhar essa função com proficiência e assiduidade.
4. As ordens, os avisos e as notificações que se relacionem com os aspetos técnicos da execução da empreitada são dirigidos diretamente ao diretor de obra.
5. O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e está presente no local da obra sempre que para tal seja convocado.
6. O dono da obra poderá impor a substituição do diretor de obra, devendo a ordem respetiva ser fundamentada por escrito, com base em razões objetivas e/ou inerentes à atuação profissional do diretor de obra.
7. Na ausência ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro é representado por quem aquele indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessários para responder, perante o diretor de fiscalização da obra, pela marcha dos trabalhos.
8. O empreiteiro deve designar um responsável pelo cumprimento da legislação aplicável em matéria de segurança, higiene e saúde no trabalho e, em particular, pela correta aplicação do documento referido na alínea i) do n.º 4 da cláusula 6.ª.
9. O empreiteiro deve designar um responsável pelo cumprimento da legislação aplicável em matéria de aplicação do plano de gestão de resíduos da construção e demolição.

Cláusula 42.ª | **Representação do dono da obra**

1. Durante a execução o dono da obra é representado por um diretor de fiscalização da obra e pelo gestor do contrato, salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulação distinta no caderno de encargos ou no contrato, se estabeleça diferente mecanismo de representação.
2. O dono da obra notifica o empreiteiro da identidade do diretor de fiscalização da obra que designe para a fiscalização local dos trabalhos até à data da consignação ou da primeira consignação parcial.
3. O diretor de fiscalização da obra e o gestor do contrato tem poderes de representação do dono da obra em todas as matérias relevantes para a execução dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as questões que lhe sejam postas pelo empreiteiro nesse âmbito, excetuando as matérias de modificação, resolução ou revogação do contrato.

	CADERNO DE ENCARGOS – EMPREITADA DE OBRAS PÚBLICAS		
	NOME DO PROCEDIMENTO	Reabilitação de cobertura e fachadas norte e sul do Centro Multimeios de Espinho	
	NIPG	8888/2025	
	UNIDADE ORGÂNICA	DIUEM	CODIFICAÇÃO PS02-00-IMP-04 07

Cláusula 43.^a | Livro de registo da obra

- O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e rubricadas por si e pelo diretor de fiscalização da obra, contendo uma informação sistemática e de fácil consulta dos acontecimentos mais importantes relacionados com a execução dos trabalhos.
- Os fatos a consignar obrigatoriamente no registo da obra são, para além dos referidos no n.º 3 do artigo 304.º e no n.º 3 do artigo 305.º do CCP, bem como quaisquer ocorrências que o diretor de fiscalização da obra entenda necessárias.
- O livro de registo ficará patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o deverá apresentar sempre que solicitado pelo diretor de fiscalização da obra ou por entidades oficiais com jurisdição sobre os trabalhos.

CAPÍTULO V - RECEÇÃO E LIQUIDAÇÃO DA OBRA

Cláusula 44.^a | Receção provisória


- A receção provisória da obra depende da realização de vistoria, que deve ser efetuada logo que a obra esteja concluída no todo ou em parte, mediante solicitação do empreiteiro ou por iniciativa do dono da obra, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais de execução da obra.
- No caso de serem identificados defeitos da obra que impeçam a sua receção provisória, esta é efetuada relativamente a toda a extensão da obra que não seja objeto de deficiência.
- O procedimento de receção provisória obedece ao disposto nos artigos 394.º a 396.º do CCP.

Cláusula 45.^a | Prazo de garantia

- O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:
 - 10 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais;
 - 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos não estruturais ou instalações técnicas;
 - 3 anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos à obra, mas dela autonomizáveis.
- Caso tenham ocorrido receções provisórias parcelares, o prazo de garantia fixado nos termos do número anterior é igualmente aplicável a cada uma das partes da obra que tenham sido recebidas pelo dono da obra, desde que suscetível de uso independente e autonomizável.
- Excetua-se do disposto no n.º 1 as substituições e os trabalhos de conservação que derivem do uso normal da obra ou de desgaste e depreciação normais consequentes da sua utilização para os fins a que se destina.

Cláusula 46.^a | Receção definitiva

- No final de cada um dos prazos de garantia previstos na cláusula anterior, é realizada uma nova vistoria à obra para efeitos de receção definitiva.
- Se a vistoria referida no número anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas condições de funcionamento e conservação, esta será definitivamente recebida.

	CADERNO DE ENCARGOS – EMPREITADA DE OBRAS PÚBLICAS		
	NOME DO PROCEDIMENTO	Reabilitação de cobertura e fachadas norte e sul do Centro Multimeios de Espinho	
	NIPG	8888/2025	
	UNIDADE ORGÂNICA	DIUEM	CODIFICAÇÃO PS02-00-IMP-04 07

3. A receção definitiva depende, em especial, da verificação cumulativa dos seguintes pressupostos:

- a) Funcionalidade regular, no termo do período de garantia, em condições normais de exploração, operação ou utilização, da obra e respetivos equipamentos, de forma que cumpram todas as exigências contratualmente previstas;
- b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigações decorrentes do período de garantia relativamente à totalidade ou à parte da obra a receber.

4. No caso de a vistoria referida no n.º 1 permitir detetar deficiências, deteriorações, indícios de ruína ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a não verificação dos pressupostos previstos no número anterior, o dono da obra fixa o prazo para a sua correção dos problemas detetados por parte do empreiteiro, findo o qual será fixado o prazo para a realização de uma nova vistoria nos termos dos números anteriores.

5. São aplicáveis à vistoria e ao auto de receção definitiva, bem como à falta de agendamento ou realização da vistoria pelo dono da obra, os preceitos que regulam a receção provisória quanto às mesmas matérias, nos termos do disposto no n.º 6 do artigo 398.º do CCP.

Cláusula 47.ª | **Restituição dos depósitos e quantias retidas e liberação da caução**

1. Feita a receção definitiva de toda a obra, são restituídas ao empreiteiro as quantias retidas como garantia ou a qualquer outro título a que tiver direito.

2. Verificada a inexistência de defeitos da prestação do empreiteiro ou corrigidos aqueles que hajam sido detetados até ao momento da liberação, ou ainda quando considere os defeitos identificados e não corrigidos como sendo de pequena importância e não justificativos da não liberação, o dono da obra promove a liberação da caução destinada a garantir o exato e pontual cumprimento das obrigações contratuais, nos seguintes termos:


- a) No final do primeiro ano, 30% do valor da caução;
- b) No final do segundo ano, 30% do valor da caução;
- c) No final do terceiro ano, 15% do valor da caução;
- d) No final do quarto ano, 15% do valor da caução;
- e) No final do quinto ano, os 10% restantes.

3. No caso de haver lugar a receções definitivas parciais, a liberação da caução prevista no número anterior é promovida na proporção do valor respeitante à receção parcial.

4. Decorrido o prazo fixado para a liberação da caução sem que esta tenha ocorrido, o empreiteiro pode notificar o dono da obra para que este cumpra a obrigação de liberação da caução, ficando autorizado a promovê-la, a título parcial ou integral, se, 15 (quinze) dias após a notificação, o dono da obra não tiver cumprido a referida obrigação, nos termos do n.º 9 do artigo 295.º do CCP.

5. A mora na liberação, total ou parcial, da caução confere ao empreiteiro o direito de indemnização, designadamente pelos custos adicionais por este incorridos com a manutenção da caução prestada por período superior ao que seria devido.

6. Nos casos em que a caução tenha sido prestada por depósito em dinheiro ou o reforço da garantia tenha sido efetuado em numerário, o empreiteiro terá direito a exigir juros de mora calculados desde a data em que o dono da obra deveria ter restituído as quantias retidas.

	CADERNO DE ENCARGOS – EMPREITADA DE OBRAS PÚBLICAS		
	NOME DO PROCEDIMENTO	Reabilitação de cobertura e fachadas norte e sul do Centro Multimeios de Espinho	
	NIPG	8888/2025	
	UNIDADE ORGÂNICA	DIUEM	CODIFICAÇÃO PS02-00-IMP-04 07

CAPÍTULO VI - DISPOSIÇÕES FINAIS

Cláusula 48.^a | **Deveres de colaboração recíproca e informação**

As partes estão vinculadas pelo dever de colaboração mútua, designadamente no tocante à prestação recíproca de informações necessárias à boa execução do contrato, sem prejuízo dos deveres de informação previstos no artigo 290.º do CCP.


Cláusula 49.^a | **Subcontratação e cessão da posição contratual**

1. O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas nos documentos de habilitação, desde que se encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n.ºs 3 e 6 do artigo 318.º do CCP.
2. O dono da obra apenas pode opor-se à subcontratação na fase de execução quando não estejam verificados os limites constantes do artigo 383.º do CCP, ou quando haja fundado receio de que a subcontratação envolva um aumento de risco de incumprimento das obrigações emergentes do contrato.
3. Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos no artigo 384.º do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for acordado quanto à revisão de preços.
4. O empreiteiro obriga-se a tomar as providências indicadas pelo diretor de fiscalização da obra para que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do pessoal dos subempreiteiros presentes na obra.
5. O disposto nos números anteriores é igualmente aplicável aos contratos celebrados entre os subcontratados e terceiros.
6. No prazo de 5 (cinco) dias após a celebração de cada contrato de subempreitada, o empreiteiro deve, nos termos do n.º 3 do artigo 385.º do CCP, comunicar por escrito o fato ao dono da obra, remetendo-lhe cópia do contrato em causa.
7. A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigações contratuais é do empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.
8. É admitida a cessão da posição contratual.
9. A cessão da posição contratual por qualquer das partes depende da autorização da outra, nos termos previstos no n.º 2 do artigo 318.º, sendo em qualquer caso vedada nas situações previstas no n.º 1 do artigo 317.º do CCP.

Cláusula 50.^a | **Resolução do contrato pelo dono da obra**

1. Sem prejuízo das indemnizações legais e contratuais devidas, o dono da obra pode resolver o contrato nos seguintes:

- a) Incumprimento definitivo do contrato por fato imputável ao empreiteiro;


	CADERNO DE ENCARGOS – EMPREITADA DE OBRAS PÚBLICAS		
	NOME DO PROCEDIMENTO	Reabilitação de cobertura e fachadas norte e sul do Centro Multimeios de Espinho	
	NIPG	8888/2025	
	UNIDADE ORGÂNICA	DIUEM	CODIFICAÇÃO PS02-00-IMP-04 07

- b) Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, diretivas ou instruções transmitidas no exercício do poder de direção sobre matéria relativa à execução das prestações contratuais;
- c) Oposição reiterada do empreiteiro ao exercício dos poderes de fiscalização do dono da obra;
- d) Cessão da posição contratual ou subcontratação realizadas com inobservância dos termos e limites previstos na lei ou no contrato, desde que a exigência pelo empreiteiro da manutenção das obrigações assumidas pelo dono da obra contrarie o princípio da boa-fé;
- e) Se o valor acumulado das sanções contratuais com natureza pecuniária exceder o limite previsto no n.º 2 do artigo 329.º do CCP, devidamente conjugado com o n.º 4 deste artigo;
- f) Incumprimento pelo empreiteiro de decisões judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;
- g) Não renovação do valor da caução pelo empreiteiro, nos casos em que a tal esteja obrigado;
- h) O empreiteiro se apresente à insolvência ou esta seja declarada judicialmente;
- i) Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, não cumprir o disposto na legislação sobre segurança, higiene e saúde no trabalho;
- j) Se, tendo faltado à consignação sem justificação aceite pelo dono da obra, o empreiteiro não comparecer, após segunda notificação, no local, na data e na hora indicados pelo dono da obra para nova consignação desde que não apresente justificação de tal falta aceite pelo dono da obra;
- k) Se ocorrer um atraso no início da execução dos trabalhos imputável ao empreiteiro que seja superior a $\frac{1}{40}$ do prazo de execução da obra;
- l) Se o empreiteiro não der início à execução dos trabalhos complementares decorridos 15 (quinze) dias da notificação da decisão do dono da obra que indefere a reclamação apresentada por aquele e reitera a ordem para a sua execução;
- m) Se houver suspensão da execução dos trabalhos pelo dono da obra por fato imputável ao empreiteiro ou se este suspender a execução dos trabalhos sem fundamento e fora dos casos previstos no n.º 1 do artigo 366.º do CCP, desde que da suspensão advenham graves prejuízos para o interesse público;
- n) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 404.º do CCP;
- o) Se não foram corrigidos os defeitos detetados no período de garantia da obra ou se não for repetida a execução da obra com defeito ou substituídos os equipamentos defeituosos, nos termos do disposto no artigo 397.º do CCP;
- p) Por razões de interesse público, devidamente fundamentado.

2. Nos casos previstos no número anterior, havendo lugar a responsabilidade do empreiteiro, será o montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuízo do dono da obra poder executar as garantias prestadas.

3. No caso previsto na alínea o) do n.º 1, o empreiteiro tem direito a indemnização correspondente aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser deduzido o benefício que resulte da antecipação dos ganhos previstos.

4. A falta de pagamento da indemnização prevista no número anterior no prazo de 30 (trinta) dias contados da data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado confere ao empreiteiro o direito ao pagamento de juros de mora sobre a respetiva importância.

	CADERNO DE ENCARGOS – EMPREITADA DE OBRAS PÚBLICAS		
	NOME DO PROCEDIMENTO	Reabilitação de cobertura e fachadas norte e sul do Centro Multimeios de Espinho	
	NIPG	8888/2025	
	UNIDADE ORGÂNICA	DIUEM	CODIFICAÇÃO PS02-00-IMP-04 07

Cláusula 51.^a | **Resolução do contrato pelo empreiteiro**

Sem prejuízo das indemnizações legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode resolver o contrato nos seguintes casos:

- a) Alteração anormal e imprevisível das circunstâncias;
- b) Incumprimento definitivo do contrato por fato imputável ao dono da obra;
- c) Incumprimento de obrigações pecuniárias pelo dono da obra por período superior a seis meses ou quando o montante em dívida exceda 25% do preço contratual, excluindo juros;
- d) Exercício ilícito dos poderes tipificados de conformação da relação contratual do dono da obra, quando tornem contrária à boa-fé a exigência pela parte pública da manutenção do contrato;
- e) Incumprimento pelo dono da obra de decisões judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;
- f) Se não for feita consignação da obra no prazo de seis meses contados da data da celebração do contrato por facto não imputável ao empreiteiro;
- g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignações parciais, o retardamento da consignação ou consignações subsequentes acarretar a interrupção dos trabalhos por mais de 120 (cento e vinte) dias, seguidos ou interpolados;
- h) Se, avaliados os trabalhos complementares e os trabalhos a menos, relativos ao contrato e resultantes de atos ou factos não imputáveis ao empreiteiro, ocorrer uma redução superior a 20% do preço contratual;
- i) Se a suspensão da empreitada se mantiver:
 - i. Por período superior a um quinto do prazo de execução da obra, quando resulte de caso de força maior;
 - ii. Por período superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto imputável ao dono da obra;
- j) Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.º do CCP, os danos do empreiteiro excederem 20% do preço contratual.


2. No caso previsto na alínea a) do número anterior, apenas há direito de resolução quando esta não implique grave prejuízo para a realização do interesse público subjacente à relação jurídica contratual ou, caso implique tal prejuízo, quando a manutenção do contrato ponha manifestamente em causa a viabilidade económico-financeira do empreiteiro ou se revele excessivamente onerosa, devendo, nesse último caso, ser devidamente ponderados os interesses públicos e privados em presença.

3. O direito de resolução é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.

4. Nos casos previstos na alínea c) do n.º 1, o direito de resolução pode ser exercido mediante declaração ao dono da obra, produzindo efeitos 30 (trinta) dias após a receção dessa declaração, salvo se o dono da obra cumprir as obrigações em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.

Cláusula 52.^a | **Foro competente**

Para resolução de todos os litígios decorrentes do contrato fica estipulada a competência do Tribunal Administrativo e Fiscal de Aveiro, com expressa renúncia a qualquer outro.

	CADERNO DE ENCARGOS – EMPREITADA DE OBRAS PÚBLICAS		
	NOME DO PROCEDIMENTO	Reabilitação de cobertura e fachadas norte e sul do Centro Multimeios de Espinho	
	NIPG	8888/2025	
	UNIDADE ORGÂNICA	DIUEM	CODIFICAÇÃO PS02-00-IMP-04 07

Cláusula 53.^a | **Comunicações e notificações**

- Sem prejuízo de poderem ser acordadas outras regras quanto às notificações e comunicações entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do CCP, para o domicílio ou sede contratual de cada uma, identificados no contrato.
- Qualquer alteração das informações de contacto constantes do contrato deve ser comunicada à outra parte.

Cláusula 54.^a | **Contagem dos prazos**

Os prazos previstos no contrato são contínuos, correndo em sábados, domingos e dias feriados, regendo-se pelo previsto no artigo 471.º do CCP.

Cláusula 55.^a | **Legislação aplicável**

Em tudo o omissso no presente caderno de encargos, aplica-se o disposto no CCP e demais legislação aplicável.

CAPÍTULO VII – CLÁUSULAS TÉCNICAS


Cláusula 56.^a | **Condições gerais**

- As cláusulas técnicas especiais, adiante designadas por CTE, que integram o presente caderno de encargos dizem respeito aos trabalhos a executar.
- Todos os elementos executados, em que se note por simples observação ou face do resultado de ensaios, não corresponderem às condições exigidas serão demolidos ou substituídos a expensas do adjudicatário. Tal prescrição é evidentemente aplicável a qualquer outro trabalho de qualquer outro capítulo.
- Todo o entulho resultante da obra será regularmente removido do local dos trabalhos por conta do adjudicatário para depósito da sua responsabilidade.
- Aquando da vistoria para receção provisória não haverá qualquer tipo de entulho remanescente, sob condição de esta não se efetivar. A obra será entregue completamente limpa no referente a todas as suas superfícies, procedendo-se à lavagem sempre que aquelas o permitem.
- O não cumprimento do mencionado no número anterior, implica a não receção provisória dos trabalhos, mesmo se estes se encontram totalmente concluídos.

Cláusula 57.^a | **Trabalhos Preliminares**

1. Para efeitos de trabalhos preliminares, inclui-se nesta cláusula, a montagem, manutenção e desmontagem do estaleiro para execução da obra, nomeadamente:

- Montagem, manutenção e desmontagem de máquinas;
- Montagem, manutenção e desmontagem de instalações provisórias do pessoal e da fiscalização;
- Tomada de conhecimento, pelo adjudicatário, do estado atual da área de intervenção, nomeadamente os acessos, já que se prevê que elas lhe serão entregues como se encontram, não sendo aceites reclamações do adjudicatário, baseadas na falta de conhecimento do estado atual do terreno, ou de quaisquer trabalhos

	CADERNO DE ENCARGOS – EMPREITADA DE OBRAS PÚBLICAS		
	NOME DO PROCEDIMENTO	Reabilitação de cobertura e fachadas norte e sul do Centro Multimeios de Espinho	
	NIPG	8888/2025	
	UNIDADE ORGÂNICA	DIUEM	CODIFICAÇÃO PS02-00-IMP-04 07

a realizar, pelo que este deverá no local, fazer os reconhecimentos ou levantamentos necessários à elaboração da sua proposta;

- Organização de métodos de trabalho, que na opinião de fiscalização, sejam considerados indispensáveis à realização dos trabalhos e ao cumprimento dos prazos da empreitada;
- Eventuais indemnizações a terceiros, por danos ou estragos provocados durante a realização dos trabalhos;
- Colocação de placa com identificação do dono da obra, projetista, adjudicatário e demais elementos exigidos pelas autoridades respetivas;
- Todos os demais trabalhos preparatórios, que se tornem indispensáveis para o correto cumprimento do objetivo da empreitada.

2. É obrigatória a apresentação do Plano de Estaleiro para submeter à aprovação da fiscalização, onde serão perfeitamente sinalizadas as vedações, implantação de máquinas e equipamentos, implantação das instalações e demais informações que se considerem necessárias.

3. Considera-se ainda incluída, a realização de todos os trabalhos de construção civil de apoio às restantes artes intervenientes na empreitada, nomeadamente a abertura, tapamento e remate de roços, rasgos, ranhuras e valas, cedência e montagem de andaimes, cedência de mão-de-obra e demais trabalhos de serventia necessários.

Cláusula 58.^a | **Vedações das áreas de intervenção**

1. Inclui-se nos trabalhos da empreitada a montagem, manutenção e desmontagem de vedações entre as áreas de intervenção da empreitada e as áreas circundantes, incluindo vedações com arruamentos adjacentes, terrenos particulares, percursos pedonais e percursos viários.

2. Compete ainda ao empreiteiro criar corredores de circulação, de acesso pedonal e viário a comércios e garagens, bem como garantir travessias provisórias para acesso a habitações, garagens e comércios, através por exemplo de plataformas e outros meios de transição de percursos.

3. Sempre que necessário, e de acordo com a necessidade dos trabalhos a realizar, as vedações poderão ser alteradas, sendo responsabilidade do empreiteiro proceder a essas alterações, desde que possua essa autorização por parte do dono de obra.


Cláusula 59.^a | **Sinalização provisória de trânsito**

1. Inclui-se nos trabalhos da empreitada a montagem, manutenção e desmontagem de sinalização de trânsito nas áreas de intervenção da empreitada, bem como em todos os percursos a sinalizar.

2. A sinalização a implementar deve ser previamente, incluindo a dos percursos de desvios de trânsito, proposta à aprovação do dono de obra e só implementada após a sua aprovação.

3. Os sinais a utilizar, além de terem que ser novos, devem ser fixados ao pavimento por meios fixos e possuírem as características de reflexão prevista na legislação em vigor.

4. O recurso a semaforização será avaliado caso a caso, devendo o equipamento ser devidamente homologado.

	CADERNO DE ENCARGOS – EMPREITADA DE OBRAS PÚBLICAS		
	NOME DO PROCEDIMENTO	Reabilitação de cobertura e fachadas norte e sul do Centro Multimeios de Espinho	
	NIPG	8888/2025	
	UNIDADE ORGÂNICA	DIUEM	CODIFICAÇÃO PS02-00-IMP-04 07

Cláusula 60.^a | **Faseamento dos trabalhos**

Caso se verifiquem condicionantes externas à obra, bem como condicionantes de mobilidade da área de intervenção, pode o dono de obra impor faseamento dos trabalhos distinto da proposta do adjudicatário, sem que para o feito possa o mesmo ter direito a apresentar reclamação, nomeadamente no que respeita às fases, frentes e rendimentos de trabalho.

Cláusula 61.^a | **Demolições**


As demolições deverão ser efetuadas de forma cuidada, sem danificar os elementos da envolvente. Os materiais provenientes destas, deverão ser separados e entregues em depósitos devidamente licenciados, cumprindo todos os parâmetros da legislação em vigor.

Cláusula 62.^a | **Trabalhos não especificados**

Os trabalhos não especificados neste Caderno de Encargos, que forem necessários para o cumprimento da presente empreitada, serão executados com perfeição e solidez, tendo em vista os Regulamentos, Normas e demais legislação em vigor, as indicações do projeto e as instruções da fiscalização.

Cláusula 63.^a | **Materiais especificados**

1. Os materiais e elementos a utilizar na obra deverão satisfazer as condições referidas nas presentes CTE.
2. Os materiais só poderão ser aplicados na obra depois de efetuada a sua receção pela fiscalização. A receção será feita com base na verificação de que satisfazem as características especificadas nestas CTE.
3. Consideram-se fazendo parte das CTE, os documentos a elas anexados, durante as fases de concurso e execução da obra.
4. O adjudicatário deverá garantir a existência, em depósito, das quantidades de materiais e elementos necessários à laboração normal dos trabalhos. Será normal a existência em depósito de materiais que garantam um mínimo de 15 dias de laboração.
5. Quando da receção, deverá ser elaborado pelo adjudicatário um boletim de receção onde deverão constar:
 - a) Identificação da obra;
 - b) Designação do material ou do elemento;
 - c) Data de entrada na obra;
 - d) Decisão de receção e visto da fiscalização.
6. Ao boletim de receção deverão ser anexados os seguintes documentos:
 - a) Certificado de origem;
 - b) Guia de remessa;
 - a) Boletins de ensaio.
7. O boletim de receção e documentos anexos deverão ser integrados no livro de registo da obra.
8. O adjudicatário poderá propor a substituição de qualquer especificação de materiais, desde que a solidez, estabilidade, aspeto, duração e conservação da obra não sejam prejudicados. A proposta deverá ser feita por escrito,

	CADERNO DE ENCARGOS – EMPREITADA DE OBRAS PÚBLICAS		
	NOME DO PROCEDIMENTO	Reabilitação de cobertura e fachadas norte e sul do Centro Multimeios de Espinho	
	NIPG	8888/2025	
	UNIDADE ORGÂNICA	DIUEM	CODIFICAÇÃO PS02-00-IMP-04 07

devidamente fundamentada, e indicando pormenorizadamente as características de qualidade que o material irá satisfazer.

9. Compete à fiscalização, aprovar ou rejeitar a proposta de substituição, a qual poderá ser condicionada à alteração das condições administrativas, nomeadamente prazos e custos. A aprovação de uma alteração de especificação para um determinado material não isentará nenhum lote de ser submetido à receção prevista, nem isentará o adjudicatário da responsabilidade sobre o seu comportamento.

10. Os materiais ou elementos sujeitos a homologação obrigatória ou classificação obrigatória só poderão ser aceites se acompanhados do respetivo Documento de Homologação ou Classificação, passado por um laboratório oficial.

Cláusula 64.^a | **Materiais não especificados**

1. Todos os materiais não especificados e que tenham emprego na obra deverão satisfazer as presentes CTE, e em particular, deverão satisfazer os regulamentos que lhes dizem respeito, nomeadamente as Normas Portuguesas, Documentos de homologação e de classificação, bem como as normas de boa construção.

2. Em qualquer dos casos, serão submetidos à aprovação da fiscalização, que poderá determinar a realização de ensaios especiais para comprovação das suas características.

A Presidente da Câmara Municipal,

Código	Designação	Descrição	Unidade	Qtd	Preço Base	Requisitos
0	Empreitada Reabilitação Centro Multimeios					
1	TRABALHOS GERAIS					
1.01		Montagem, desmontagem e exploração de estaleiro de acordo com o disposto na legislação em vigor, integrando as instalações e equipamentos necessários à execução da empreitada, compreendendo vedações e respetivos sistemas, acessos, andaimes e tapumes conforme especificações do Dono de Obra, transportes, meios de elevação e instalações destinadas ao pessoal e todas as redes necessárias ao seu funcionamento. Incluindo o transporte a vazadouro legal de todos os resíduos gerados pelos trabalhos.	cj	1		
1.02		Produção de Plano de Segurança e Saúde para a empreitada, adequada a natureza e dimensão dos trabalhos e em conformidade com a legislação em vigor.	cj	1		
1.03		Produção de Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção para a empreitada.	cj	1		
1.04		Todos os trabalhos de limpeza e higienização final da zona de intervenção, nomeadamente limpeza mecânica, por aspiração, de pavimentos em toda a área; lavagem com água e produtos de limpeza adequados em todas as zonas revestidas a mosaicos, pedra, vinil, vidro, etc.	cj	1		
1.05		Elaboração de telas finais de arquitetura e especialidades, fornecidas em formato "dwg", descrevendo, caracterizando e representado de forma detalhada e clara todos os elementos e equipamentos existentes, em conformidade com o executado em obra.	cj	1		
1.06		Fornecimento e colocação em obra de painel de informação, com dimensão aproximada de 3,5x2,5m e abas laterais de cerca de 30cm, em acrílico serigrafado adequado para exposição aos agentes climatéricos, onde conste, entre outros, a identificação da Obra, do Dono da Obra, do Empreiteiro Adjudicatário com menção do respetivo alvará. Tudo de modo a salvaguardar a legislação em vigor nomeadamente o previsto no artº. 348º do Dec-Lei n.º 18/08 de 18 Dezembro. Incluindo a execução de estrutura de suporte metálica exclusiva de dimensão e resistência adequada.	cj	1		
1.07		Fornecimento e execução da reparação e/ou reconstrução das áreas públicas e/ou privadas de acesso/utilização, ou outros elementos que se tenham deteriorado devido à obra e/ou ao estaleiro, com todos os materiais e trabalhos necessários à reposição dos espaços, equipamentos e elementos.	cj	1		
2	FACHADAS					

2.01	<p>Limpeza de graffitis em portas, revestimentos pintados, cobre, pedra, entre outros, através da sua remoção com produto diluente do tipo Graffiti Remover das Tintas CIN. A limpeza será efetuada pela simples passagem de um pano humedecido com o produto até à remoção do graffiti. Pode, no entanto, ser usado um pincel de cair nas superfícies mais rugosas e porosas procedendo-se depois à limpeza com um jato de água quente. O presente artigo deverá incluir todos os trabalhos, materiais, tarefas e indicações presentes nas Condições Técnicas de Execução.</p>	m2	69,58
2.02	<p>Limpeza química das fachadas, após remoção de grafitis, até à altura de 3 metros (a contar da cota de entrada Oeste do edifício), em todas as áreas revestidas, independentemente do tipo de acabamento, incluindo reboco, chapa em cobre, betão à vista, pedra, madeira, entre outros. Em zonas com revestimento em cobre, os trabalhos incluem, caso necessário e segundo as especificações da fiscalização, a limpeza com ácido, complementada por uma limpeza manual ou mecânica ligeira, utilizando detergentes neutros específicos para cobre, isentos de cloretos e não abrasivos. O presente artigo deverá incluir todos os trabalhos, materiais, tarefas e indicações presentes nas Condições Técnicas de Execução.</p>	m2	573,9
2.03	<p>Remoção, com meios manuais, de revestimento de madeira cravada sobre ripas em paramentos de fachada, incluindo remoção de ripado e respetivos elementos de fixação, sem deteriorar a superfície suporte, que ficará a descoberto e preparada para o seu revestimento posterior. O presente artigo deverá incluir todos os trabalhos, materiais, tarefas e indicações presentes nas Condições Técnicas de Execução.</p>	m2	266,4
2.04	<p>Remoção de revestimento de madeira em áreas adjacentes a entradas onde originalmente estava aplicado revestimento em cobre, com meios manuais, sem deteriorar a superfície suporte, que ficará a descoberto e preparada para o seu revestimento posterior. O presente artigo deverá incluir todos os trabalhos, materiais, tarefas e indicações presentes nas Condições Técnicas de Execução.</p>	m2	19,67
2.05	<p>Remoção, com meios manuais, de caixilharia de entrada Oeste e Este do edifício, com dimensões de 7,75x2,30m, aproximadamente, sem danificar o suporte ou elementos contíguos. Inclui-se a remoção de peças de remate e acessórios existentes em zona perimetral dos vãos que não se verifiquem necessários em função da nova solução de caixilharia. . O presente artigo deverá incluir todos os trabalhos, materiais, tarefas e indicações presentes nas Condições Técnicas de Execução.</p>	un	2

2.06	Desmontagem de grade de segurança metálica enrolável, em entrada Oeste, com meios manuais, sem deteriorar os elementos construtivos aos quais está fixada. Inclui-se ainda a remoção integral dos mecanismos de abertura e fecho, elementos de fixação e de todos os sistemas, componentes ou materiais que não sejam necessários à nova solução a implementar. O presente artigo deverá incluir todos os trabalhos, materiais, tarefas e indicações presentes nas Condições Técnicas de Execução.	un	1
2.07	Fornecimento e aplicação de ripado em madeira maciça de pinho, com espessura de 1,5cm e dimensões idênticas às existentes, tratado, com classe de risco 4, segundo NP EN 335; colocação com parafusos de aço inoxidável de qualidade A4, sobre subestrutura de suporte formada por ripa de, aproximadamente, 60x40 mm de secção (medida a verificar em obra) recriando a solução existente. Inclusive topos de fecho e fixação em madeira de pinho tratada, fita autocolante do tipo Nail Band "ROTHOBLAAS", de borracha butílica, para vedação. O presente artigo deverá incluir todos os trabalhos, materiais, tarefas e indicações presentes nas Condições Técnicas de Execução.	m2	266,4
2.08	Aplicação de revestimento exterior de fachada de chapa de cobre com acabamento natural, características e espessura igual à existente, evoluindo para pátina verde característica com o tempo; colocação de fixações ocultas em aço inoxidável de qualidade A4 e arruelas de EPDM garantindo a durabilidade do sistema e a compatibilidade com o cobre, prevenindo fenómenos de corrosão galvânica; aplicação de subestrutura de contraplacado marítimo, de secção aproximada de 26.5cmx2.5cm, recriando a solução existente. O presente artigo deverá incluir todos os trabalhos, materiais, tarefas e indicações presentes nas Condições Técnicas de Execução.	m2	19,67
2.09	Reparação localizada do teto exterior da entrada poente, revestido com cha-pa de cobre, incluindo a substituição pontual das fixações mecânicas degra-dadas e o reposicionamento ou substituição das chapas deformadas. Os tra-balhos compreendem a remoção cuidada, manual, das chapas afetadas, sempre que necessário, a verificação e reparação da estrutura de suporte, a aplicação de novas fixações em aço inoxidável de qualidade A4 compatíveis com o suporte existente e a recolocação ou substituição das chapas de cobre, garantindo o alinhamento estético e funcional da superfície intervencionada. Inclui-se, ainda, o fecho do negativo anteriormente ocupado pelo gradeamento metálico, assegurando um revestimento contínuo, uniforme e isento de falhas. O presente artigo deverá incluir todos os trabalhos, materiais, tarefas e indicações presentes nas Condições Técnicas de Execução.	m2	19,8

Remoção de luminárias instaladas em tetos de entrada do edifício (Entrada Este e Oeste) com meios manuais sem danificar o suporte.

Aplicação de luminária LED circular de encaixe para exterior, com 17 cm de diâmetro, corpo em ABS de cor branca com acabamento mate e difusor em policarbonato opalino. A luminária deverá possuir grau de proteção IP65 e classe de isolamento elétrico II. Inclui todos os elementos de fixação e as ligações elétricas necessárias ao seu correto funcionamento. O presente artigo deverá incluir todos os trabalhos, materiais, tarefas e indicações presentes nas

2.10 Condições Técnicas de Execução.

un 2

Fornecimento e aplicação de portas fixas e de correr automática, de acordo com projeto de arquitetura e mapa de vãos, incluindo peças e perfis de remate com revestimento de fachada e selagem de juntas de ligação com másti-que monocomponente à base de poliuretano, com dureza Shore A aproximada de 25, alongamento à rutura igual ou superior a 650% e recuperação elástica igual ou superior a 75%, aplicada com pistola, garantindo a perfeita ligação da caixilharia com a sua envolvente.

Realizada com painéis de vidro duplo 6+8+44.1mm, com caixilharia de alumínio na cor RAL similar à existente, integrando corte térmico, Do tipo Sistema Large Antipânico de batente manual da Reflal ou equivalente. Inclui-se todas as peças de remate e acessórios necessários ao seu correto funcionamento.

Inclui-se caixa superior com mecanismos, ligação ao SADI, GUIA NYLON VIDRO temp.p/porta sf bateria 12v/2ah em GU, tampa mecanismo em/hm 6,0m, GU, correia GU, perfil economaster 6,0m GU, kit economaster 2 folhas GU, radar microndas+infravermelhos vio (dupla função) trinco elétrico em gu, seletor de chave 5 posições, guias, antipânico de batente integral 1m-1f, perfil superior f. móvel antipânico, peça fixação antipânico folha fixa, dobra-diças p/ porta c/ antipânico, microcell one s – GU e todos os perfis, remates acessórios e elementos necessários à sua correta instalação, conforme indicação do fabricante e todas as ligações necessárias ao seu correto funcionamento O presente artigo deverá incluir todos os trabalhos, materiais, tarefas e indicações presentes nas Condições Técnicas de

2.11 Execução.

un 2

<p>Reparação de armários técnicos. Limpeza superficial de elementos metálicos oxidados, pela remoção dos restos deteriorados de tinta e outros revestimentos. Através da aplicação da projeção a seco de material abrasivo constituído por partículas de silicato de alumínio, até alcançar um grau de preparação Sa2 segundo a EN ISO 8501-1. Execução de soldas e reforços metálicos necessários, e de de camada de esmalte sintético, cor a definir em obra, através da aplicação de uma demão de primário epóxi tolerante do tipo "7N-150 C-POX MASTIC ST150" da CIN ou equivalente e posterior aplicação de duas demãos de esmalte de poliuretano alifático do tipo "7P-610 C-Thane S610 da CIN" ou equivalente. O presente artigo deverá incluir todos os trabalhos, materiais, tarefas e indicações presentes nas Condições Técnicas de Execução.</p>	m2	27,44
<p>2.12 reparação de caixilharias no situ , com um grau de deterioração médio, através da correção de desenquadramentos e substituição de ferragens deterioradas. Incluindo remoção substituição de acessórios, silicones e borrachas de vedação, incluindo vedação perimetral. O presente artigo deverá incluir todos os trabalhos, materiais, tarefas e indicações presentes nas Condições Técnicas de Execução.</p>	un	1
<p>2.13 Execução de pintura em parede de acesso a piso enterrado, com prévio tratamento de fissuras, em parede de acesso a piso enterrado. Limpeza de superfícies e decapagem de pintura com ligação deficitária ao suporte; Aplicação prévia de uma demão de primário acrílico regulador da absorção, sobre paramento exterior; Aplicação manual de duas demãos de tinta aquosa acrílica para a proteção de fachadas, do tipo Nováqua HD da CIN ou equivalente, cor RAL 9001 acabamento mate, textura lisa, a primeira demão diluída com 10% de água e a seguinte diluída com 5% de água ou não diluída, (rendimento: 0,1 l/m² cada demão). O presente artigo deverá incluir todos os trabalhos, materiais, tarefas e indicações presentes nas Condições Técnicas de Execução.</p>	m2	68,16
<p>2.14 3 COBERTURAS</p> <p>Remoção cuidada de capeamento e revestimento interior de platibandas em cobre, recorrendo a meios manuais, garantindo a integridade do suporte estru-tural e dos elementos confinantes. Inclui, sempre que necessário, a desmonta-gem da estrutura de suporte e dos elementos de fixação associados, conforme indicação da equipa de fiscalização. O presente artigo deverá incluir todos os trabalhos, materiais, tarefas e indicações presentes nas Condições Técnicas de Execução.</p>	m	210,8
<p>3.01 3.01.01 Capeamento de platibandas</p>	m2	143,8
<p>3.01.02 Revestimento interior de platibandas</p>		

3.02	Remoção cuidada de caleiras superior em aço inox, isolamento térmico e caleira inferior em aço galvanizado, com meios manuais, sem danificar o suporte estrutural e elementos confinantes. O presente artigo deverá incluir todos os trabalhos, materiais, tarefas e indicações presentes nas Condições Técnicas de Execução.	ml	162,6
3.03	Remoção cuidada de claraboias em policarbonato e chapéus metálicos de elementos existentes com meios manuais, sem danificar o suporte ou elementos contíguos. Inclui-se remoção de todos os acessórios, perfis de remate e demais elementos não necessários em função da nova solução construtiva. O presente artigo deverá incluir todos os trabalhos, materiais, tarefas e indicações presentes nas Condições Técnicas de Execução.		
3.03.01	Claraboias em policarbonato (1.35x1.55m)	un	4
3.03.02	Claraboias em policarbonato (0.30x0.40m)	un	4
3.03.03	Chapéus metálicos (1.05x1.12m) Desmontagem de terminos/chapeus de condutas, com meios manuais, sem afetar a estabilidade dos elementos construtivos contíguos. Inclui-se remoção de todos os acessórios, perfis de remate e demais elementos não necessários em função da nova solução construtiva. O presente artigo deverá incluir todos os trabalhos, materiais, tarefas e indicações presentes nas Condições Técnicas de Execução.	un	4
3.04	Remoção integral de porta retrátil de telescópio composta por duas folhas móveis e duas fixas, incluindo todos os componentes associados ao seu funcionamento e acabamento. A operação envolve a desmontagem cuidada da motorização, calhas de deslizamento superior e inferior, painéis móveis, peças de remate, sensores, suportes metálicos, perfis de acabamento e demais acessórios técnicos ou decorativos. O presente artigo deverá incluir todos os trabalhos, materiais, tarefas e indicações presentes nas Condições Técnicas de Execução.	un	8
3.05	Remoção integral de porta retrátil de telescópio composta por duas folhas móveis e duas fixas, incluindo todos os componentes associados ao seu funcionamento e acabamento. A operação envolve a desmontagem cuidada da motorização, calhas de deslizamento superior e inferior, painéis móveis, peças de remate, sensores, suportes metálicos, perfis de acabamento e demais acessórios técnicos ou decorativos. O presente artigo deverá incluir todos os trabalhos, materiais, tarefas e indicações presentes nas Condições Técnicas de Execução.	un	1
3.06	Desmontagem de revestimento de painel sandwich, fixado mecanicamente sobre suporte, com meios manuais e ou mecânicos. Incluindo remoção de todas as peças de remate e acessórios. Inclui-se remoção de camadas de impermeabilização e de base existentes sobre o painel sandwich. O presente artigo deverá incluir todos os trabalhos, materiais, tarefas e indicações presentes nas Condições Técnicas de Execução.	m2	1400
3.07	Verificação do estado de conservação da estrutura de cobertura, incluindo a análise das fixações, das vedações, dos remates e de todos os elementos construtivos relevantes, de forma a identificar eventuais patologias, deficiências de execução ou necessidades de reparação. O presente artigo deverá incluir todos os trabalhos, materiais, tarefas e indicações presentes nas Condições Técnicas de Execução.	m2	1400

3.08	<p>Fornecimento e montagem de revestimento de cobertura em painel sandwich de 60 mm com núcleo em PIR, PUR ou lã mineral de 5 ondas e recobrimento de ambas as superfícies em HPS200 Ultra e classe de reação ao fogo A2-s1-d0. Totalmente montada, incluindo acessórios, painéis específicos para zonas de atravessamento, elementos de ventilação e fixações mecânicas a qualquer tipo de suporte. Incluindo cumeeiras, rincões, rufos de remate com corpos emergentes, entre outros, em chapa pré-lacada de 0,6mm em HPS200, e vedações de juntas conforme recomendações do fabricante O presente artigo deverá incluir todos os trabalhos, materiais, tarefas e indicações presentes nas</p> <p>Condições Técnicas de Execução.</p>	m2	1400
3.09	<p>Fornecimento e aplicação de clarabóias de cúpula fixa parabólica, dimensão de 1.35x1.55m, aproximadamente, bi-válvula, de polimetilmetacrilato (PMMA) termo isolante Plexiglas Heatstop, de base retangular, soco de 25 cm de altura, adequada para painel sandwich; fixações estanques da cúpula ao apoio com tirafundos e colocação de tampas protetoras. Incluindo todos os remates necessários com os elementos construtivos adjacentes, bem como a aplicação de chapa de remate com acabamento HPS200 Ultra em ambas as faces, desde a cumeeira até à ligação com o referido elemento. Inclui-se, caso necessário, aplicação de membrana de impermeabilização do tipo Enke Enkolan, devidamente armada com rede de poliéster, aplicada de acordo com todas as recomendações e condições técnicas indicadas pelo fabricante na ligação do chapéu com elementos envolventes de forma a se assegurar a estanquidade do sistema. O presente artigo deverá incluir todos os trabalhos, materiais, tarefas e indicações presentes nas Condições Técnicas de</p> <p>Execução.</p>	un	4
3.10	<p>Fornecimento e aplicação de chapéu metálico de proteção, pendentes mínimas para o correto escoamento da água pluvial, fabricado em chapa metálica com recobrimento HPS200 Ultra em ambas as faces, garantindo elevada resistência à corrosão atmosférica, intempéries e durabilidade prolongada. O presente artigo deverá incluir todos os trabalhos, materiais, tarefas e indicações</p> <p>presentes nas Condições Técnicas de Execução.</p>		
3.10.1	Chapéu metálico (1,05x1,12m)	un	4
3.10.2	Chapéu metálico (0,30x0,40m)	un	4

fornecimento e montagem de novas portas retráteis de duas folhas móveis e duas folhas fixas, com dimensão aproximada de 8,00x4,20m, incluindo sistema de motorização, calhas de deslizamento superior e inferior, guias, sensores, peças de remate, elementos de fixação e todos os acessórios necessários ao correto funcionamento e acabamento do conjunto. As portas serão constituídas por painéis tipo sandwich de 60 mm de espessura, com núcleo em PIR/ PUR ou lã mineral perfilado a 5 ondas com reação ao fogo A2,s1,d0. As superfícies exteriores e interiores dos painéis terão acabamento em HPS200 Ultra.

Na face interior, as portas serão revestidas com placa de gesso cartonado hidrófugo de 15 mm, devidamente aparafusada à estrutura e com acabamento final através de pintura com tinta aquosa mate lavável de elevada qualidade, na cor RAL similar ao existente, textura lisa, primeira demão diluída com 15 a 20% de água e a seguinte diluída com 10% de água.

Estrutura metálica em perfil IPE 120 e SHS50x5 S275 e madres ómega50 (500kg). A motorização será elétrica e comandada por acionamento automático com sistema de abertura por correção, com rolamentos para funcionamento suave, integrando todos os dispositivos de segurança exigidos, designadamente sensores anti-esmagamento, paragem de emergência e sistema de des-bloqueio manual em caso de falha de energia.

Inclui-se aplicação de 2 motores com potência de 650 W, modelo tipo FAAC 844, ou equivalente, quadro de comando e substituição da alimentação aos motores.

3.11 O presente artigo deverá incluir todos os trabalhos, materiais, tarefas e indicações presentes nas Condições

un 1

Fornecimento e aplicação de caleira inferior em aço galvanizado, devidamente fixada à estrutura de suporte, incluindo todos os acessórios, elementos de ancoragem e fixações necessários à sua correta instalação e funcionamento hidráulico. Aplicação, entre a caleira inferior e a caleira superior de camada de isolamento térmico em poliestireno extrudido (XPS), com 6 cm de espessura.

Fornecimento e instalação de caleira exterior em zinco nº 14, com secção transversal de 25 x 20 cm, incluindo todos os remates e ligações. Inclui-se instalação de embocaduras que deverão ultrapassar a caleira inferior em, pelo menos 5 cm. O presente artigo deverá incluir todos os trabalhos, materiais, tarefas e indicações presentes nas Condições

3.12 Técnicas de Execução.

ml 162,6

3.13	<p>Fornecimento e aplicação de calha interior para cobertura inclinada em chapa de zinco nº14, com dimensão idêntica às preexistentes, garantindo-se a mesma secção de escoamento.</p> <p>Inclui-se a aplicação de novas embocaduras horizontais e verticais constituídas por peças de aba e canhão em zinco nº 14 de dimensão igual às existentes, acessório e elementos de fixação conforme peças de arquitetura. O presente artigo deverá incluir todos os trabalhos, materiais, tarefas e indicações presentes nas Condições Técnicas de Execução.</p>	m2	19,42
3.14	<p>Fornecimento e aplicação de chapa de cobre com espessura adequada (mínimo 0,6 mm), para revestimento da face interior e capeamento superior de platibandas, conforme métrica e geometria existente. O presente artigo deverá incluir todos os trabalhos, materiais, tarefas e indicações presentes nas Condições Técnicas de Execução.</p>		
3.14.01	Capeamento de platibandas	m	210,8
3.14.02	Revestimento interior de platibandas	m2	143,8
3.15	<p>Aplicação de novos chapéus ou términos de condutas nas respetivas saídas exteriores.</p> <p>Os novos chapéus de término deverão ser fabricados em aço galvanizado com acabamento HPS200 Ultra ou, em alternativa, em alumínio lacado, com dimensões e formato idênticos aos existentes. O presente artigo deverá incluir todos os trabalhos, materiais, tarefas e indicações presentes nas Condições Técnicas de Execução.</p>	un	8
4	<p>ZONAS INTERIORES</p> <p>Serão realizados trabalhos de reparação pontual em portas corta-fogo interiores, mantendo a sua função de compartimentação e proteção contra incêndio; os trabalhos incluem a revisão e, sempre que necessário, substituição das mo-las de fecho automático, com afinação ou substituição completa; substituição ou reparação de barras antipânico, assegurando o seu correto funcionamento; substituição de fechaduras e puxadores com certificação corta-fogo; reaperto, substituição ou lubrificação de dobradiças e sistemas de articulação; substituição de vedantes intumescentes ou borrachas de estanqueidade degradadas; reposição de calços e alinhamento das folhas com o aro; reaperto de ferragens desajustadas ou oxidadas; limpeza, afinação e lubrificação geral dos mecanismos móveis; e reposição de sinalética ou etiquetas de conformidade, quando aplicável. O presente artigo deverá incluir todos os trabalhos, materiais, tarefas e indicações presentes nas Condições Técnicas de Execução.</p>	un	8

<p>Tratamento de zonas em gesso cartonado. Remoção de placas de gesso cartonado que se encontrem degradadas ou deterioradas em tetos, paredes, lanternins, entre outros. Substituição ou tratamento de elementos metálicos de estrutura de fixação de placas.</p> <p>Fornecimento e instalação de forras em gesso composto por placa de gesso cartonado standard de 15 mm (espessura a confirmar em obra), reação ao fogo A2-s1-d0, em zonas onde se procedeu à remoção das placas de revestimento; fita de papel com reforço metálico e massa e fita para o tratamento de juntas. O presente artigo deverá incluir todos os trabalhos, materiais, tarefas e indicações presentes nas</p>	<p>4.02</p>	<p>Condições Técnicas de Execução.</p>	<p>m2</p>	<p>102,2</p>
<p>Limpeza de paredes e tetos interiores, afetadas por manchas, bolores e por empolamentos, com solução a 10% de hipoclorito. Remoção de revestimento pintado que apresente sinais de degradação. Reparação da fissuração nos revestimentos dos paramentos de paredes e tetos interiores. Reparação de rebocos e estuques em gesso, sempre que necessário, seguida da aplicação de nova camada com materiais idênticos, garantindo a regularização e acabamento da superfície. Pintura com tinta aquosa vinílica, com classe A2-s1,d0 de reação ao fogo (EN 13501-1), com classe 1 de resistência à esfrega húmida (EN 13300), com excelente resistência ao aparecimento de fungos (Grau 0 - EN 15457), com classe A+ relativamente à "Qualidade do ar interior" (ISO 16000), de especto mate (EN ISSO 2813) e excelente facilidade de limpeza do tipo CIN 10-245 Vinylclean ou equivalente , em cor RAL 9010, nas demãos necessárias a um perfeito acabamento. O presente artigo deverá incluir todos os trabalhos, materiais, tarefas e indicações presentes nas Condições Técnicas de</p>	<p>4.03</p>	<p>Execução.</p>	<p>m2</p>	<p>229,3</p>
<p>Substituição pontual de luminárias de parede interiores existentes, com emissão de luz indireta orientada para cima, localizadas em zona expositiva e de circulação. As novas luminárias terão dimensões e características formais similares às existentes. O presente artigo deverá incluir todos os trabalhos, materiais, tarefas e indicações</p>	<p>4.04</p>	<p>presentes nas Condições Técnicas de Execução.</p>	<p>un</p>	<p>10</p>
<p>Limpeza de revestimento metálico de planetário com vista a remoção dos sinais de oxidação superficial existente. O presente artigo deverá incluir todos os trabalhos, materiais, tarefas e indicações presentes nas Condições Técnicas de</p>	<p>4.05</p>	<p>Execução.</p>	<p>m2</p>	<p>874</p>

4.06 5	<p>Aplicação de Tapete de entrada, modelo VIP LARGO, para tráfego intenso, composto por estrutura de alumínio, com fibra textil poliamida embutida, espessura 13mm, perfil de fixação H, estrutura em alumínio à cor da caixilharia e fibra textil poliamida cor castanho, ref. 10134, da LIMPOPE, ou equivalente. Instalado sobre um suporte duro, liso, seco, plano e sem fissuras, segundo a norma UNE-CEN/TS 14472. Inclui-se no presente artigo o fornecimento e execução de todos os trabalhos, equipamentos e material acessório necessário para a correta execução, implementação e funcionamento dos elementos definidos em projeto, bem como todos os trabalhos e acessórios inerentes à compatibilização com os elementos ou sistemas construtivos existentes, conforme as instruções detalhadas da fiscalização em obra, eliminação e limpeza do material sobrando e limpeza final. O presente artigo deverá incluir todos os trabalhos, materiais, tarefas e indicações presentes nas Condições Técnicas de Execução.</p> <p>REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS</p>	m2	20,7
-----------	--	----	------

5.01	<p>Substituição dos acessórios em PVC e das tubagens existentes entre as embocaduras das caleiras da cobertura principal e os tubos de queda embebidos na parede, com diâmetro nominal DN110. A substituição incluirá todas as fixações e vedações necessárias, bem como troços de tubagem, curvas, uniões e demais acessórios, sempre que se verificar a necessidade para garantir a estanquidade e o funcionamento adequado do sistema. Inclui-se a remoção controlada dos elementos existentes, a execução das novas ligações, e a realização de ensaio de estanquidade da rede de drenagem após a intervenção. Adicionalmente, será realizada a limpeza final dos pontos de drenagem e encaminhamento, garantindo a correta operação do sistema. Será a efetuada a reposição dos acabamentos que eventualmente tenham sido afetados pelos trabalhos executados. O presente artigo deverá incluir todos os trabalhos, materiais, tarefas e indicações presentes nas Condições Técnicas de Execução.</p>	un	16
------	--	----	----

