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FASEAMENTO DA EXECUÇÃO 
(Descrição e justificação do plano de trabalhos) 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

CLIENTE :   
    MUNICÍPIO DE ESPINHO 

OBRA : 
   ”CONCLUSÃO DAS REDES DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS NO 

CONCELHO DE ESPINHO – FASE I – ID 40 E ID 44” 

 

PRAZO DE EXECUÇÃO:  60 DIAS 
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Refere-se a presente memória descritiva e justificativa, ao plano de trabalhos da 

empreitada “CONCLUSÃO DAS REDES DE DRENAGEM DE ÁGUAS 

RESIDUAIS NO CONCELHO DE ESPINHO – FASE I – ID 40 E ID 44” irá 

executar, caso a empreitada lhe venha a ser adjudicada. 

 
O prazo para a execução desta empreitada é de 60 dias incluindo sábados, 

domingos e feriados, contados a partir do auto de consignação e de acordo com o 

Caderno de Encargos. 

 

O desenvolvimento dos trabalhos será em conformidade com o Programa de 

Trabalhos, anexo à proposta, podendo no entanto vir a ocorrer alguns ajustamentos 

aquando da realização do programa de trabalhos definitivo. 

 

Neste tipo de obra em que prazo de execução é muito reduzido, há que ter um 

grande controlo no cumprimento dos prazos parciais estipulados para cada tarefa. 

Tem que haver uma grande conjugação de todas as especialidades de modo a que 

todos possam acabar o seu trabalho a tempo e com a qualidade desejada. Um 

pequeno atraso numa actividade só com muita dificuldade é recuperável, e muito 

dificilmente não afecta todo o decorrer da obra. 

 

Só com um bom planeamento é que o director de obra poderá gerir 

convenientemente os recursos que dispõe e conjugar da melhor maneira todas as 

actividades necessárias à realização da obra. É acima de tudo uma ferramenta 

muito útil para controlo da programação dos trabalhos. 
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Como ferramenta de trabalho recorreu-se ao programa informático Microsoft 

Project. 

 

Partindo do planeamento inicial da empreitada compete à direcção de obra e a toda 

a equipa de produção, preparar e coordenar os trabalhos para que não surjam 

atrasos, e se possível antecipar os prazos previstos. Esta situação de redução dos 

prazos é de todo o interesse do empreiteiro pois tem a possibilidade de reduzir 

também os custos de estaleiro. 

Sempre que, de forma relevante, se verificar a desactualização do planeamento 

existente, irá proceder-se ao seu ajuste de acordo com a nova realidade, 

elaborando planeamentos parcelares de recuperação de actividades quando as 

situações o justifiquem. 
 

 

A obra engloba as seguintes actividades / fases de execução:  

 

TRABALHOS GERAIS 

ID 40 

REDE DE DRENAGEM 

CONDUTA ELEVATÓRIA 

ESTAÇÃO ELEVATÓRIA 

ID 44 

REDE DE DRENAGEM 

CONDUTA ELEVATÓRIA 

ESTAÇÃO ELEVATÓRIA 
 

No decurso da empreitada, haverá lugar à sobreposição de tarefas, de forma a 

optimizar os recursos, quer humanos quer materiais, com o objectivo de concluir a 

execução da empreitada nos prazos previstos. 
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A conjunção de todas estas actividades e a sua entrada atempada em obra dará a 

garantia do cumprimento do prazo estabelecido para a sua construção e do 

cumprimento dos índices de qualidade exigidos. 

 

Assim, tendo como base os tempos de execução previstos para a realização da 

obra, e o estudo da obra a realizar, propomos em anexo o faseamento detalhado da 

execução da empreitada (em formato de diagrama de barras – Gantt), indicando a 

sequência adoptada para cada tarefa a desenvolver e movimento das equipas de 

trabalho. Este planeamento é uma solução de compromisso entre o tempo limitado e 

outros factores de produção em função do tempo, mão-de-obra, materiais e meios 

financeiros disponíveis. 

 

Pedroso, 5 de Abril de 2017 
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