
Nome da Tarefa Duração Início Conclusão

CONCLUSÃO DAS REDES DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS NO

CONCELHO DE ESPINHO – FASE I – ID 40 E ID 44

60 dias 01-05-17 29-06-17

Equipamento próprio de Pedreiro 01-05-17 29-06-17

Equipamento para entivação e escoramento 01-05-17 29-06-17

Betoneira 01-05-17 29-06-17

Equipamento de segurança diverso 01-05-17 29-06-17

Conjunto de sinalização provisória de obra 01-05-17 29-06-17

Instalações - Direcção Obra_Fiscalização_Operários 01-05-17 29-06-17

Instalações Sanitárias 01-05-17 29-06-17

Conjunto de Estruturas provisórias 01-05-17 29-06-17

Equipamento de Segurança (Proteção Colectiva) 01-05-17 29-06-17

Cilindro pequeno s/ manobrador 01-05-17 29-06-17

Equipamento próprio de soldadura 01-05-17 29-06-17

Data da Assinatura do Contrato (estimada) 1 dia 01-05-17 01-05-17
Data de Consignação 1 dia 01-05-17 01-05-17
Plano de Segurança e Saúde 57 dias 02-05-17 27-06-17
Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição 57 dias 02-05-17 27-06-17
Montagem, manutenção e desmontagem de Estaleiro 57 dias 02-05-17 27-06-17
Atividades de construção civil discriminadas por: 57 dias 02-05-17 27-06-17

ID40 57 dias 02-05-17 27-06-17

EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO CIVIL 57 dias 02-05-17 27-06-17

Equipamento próprio de Pedreiro 02-05-17 27-06-17

Equipamento próprio de Trolha 02-05-17 27-06-17

Giratória 02-05-17 27-06-17

Cilindro compactador 02-05-17 27-06-17

Camião 02-05-17 27-06-17

Equipamento próprio de Calceteiro 02-05-17 27-06-17

Equipamento para entivação e escoramento 02-05-17 27-06-17

Betoneira 02-05-17 27-06-17

Conjunto de ferramentas diversas 02-05-17 27-06-17

Bombas hidraulicas 02-05-17 27-06-17

Martelo eléctrico/demolidor 02-05-17 27-06-17

Escadas 02-05-17 27-06-17

MONTAGEM DO EQUIPAMENTO 57 dias 02-05-17 27-06-17

Equipamento próprio de Serralheiro 02-05-17 27-06-17

Equipamento próprio de Electricista 02-05-17 27-06-17

Equipamento próprio de Picheleiro 02-05-17 27-06-17

Equipamento próprio de Instalador de equipamentos mecânicos 02-05-17 27-06-17

Equipamento próprio de soldadura 02-05-17 27-06-17

levantamento e reposição de pavimentos 57 dias 02-05-17 27-06-17
movimento de terras 57 dias 02-05-17 27-06-17
rede gravítica: Fornecimento e assentamento de tubagem, acessórios e câmaras de
visita

57 dias 02-05-17 27-06-17

conduta elevatória: Fornecimento e assentamento de tubagem e acessórios 57 dias 02-05-17 27-06-17
poço de bombagem 57 dias 02-05-17 27-06-17
câmara de manobras câmara de desvio descarga 57 dias 02-05-17 27-06-17
instalações elétricas e automação 57 dias 02-05-17 27-06-17
diversos 57 dias 02-05-17 27-06-17

ID44 57 dias 02-05-17 27-06-17

EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO CIVIL 57 dias 02-05-17 27-06-17

Equipamento próprio de Pedreiro 02-05-17 27-06-17

Equipamento próprio de Trolha 02-05-17 27-06-17

Giratória 02-05-17 27-06-17

Cilindro compactador 02-05-17 27-06-17

Camião 02-05-17 27-06-17

D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 D13 D14 D15 D16 D17 D18 D19 D20 D21 D22 D23 D24 D25 D26 D27 D28
Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4

Mês 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

DONO DE OBRA: MUNICIPIO DE ESPINHO

OBRA: CONCLUSÃO DAS REDES DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS NO CONCELHO DE ESPINHO – FASE I – ID 40 E ID 44

PLANO DE EQUIPAMENTO

PRAZO = 60 DIAS

Obs.: Todo o equipamento auxiliar diverso (aparelhos, máquinas, utensílios, ferramentas) está disponível e em óptimo estado de conservação e entrará em obra em número que se preveja
 necessário logo que seja solicitado pela obra.
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Nome da Tarefa Duração Início Conclusão

Equipamento próprio de Calceteiro 02-05-17 27-06-17

Equipamento para entivação e escoramento 02-05-17 27-06-17

Betoneira 02-05-17 27-06-17

Conjunto de ferramentas diversas 02-05-17 27-06-17

Bombas hidraulicas 02-05-17 27-06-17

Martelo eléctrico/demolidor 02-05-17 27-06-17

Escadas 02-05-17 27-06-17

MONTAGEM DO EQUIPAMENTO 57 dias 02-05-17 27-06-17

Equipamento próprio de Serralheiro 02-05-17 27-06-17

Equipamento próprio de Electricista 02-05-17 27-06-17

Equipamento próprio de Picheleiro 02-05-17 27-06-17

Equipamento próprio de Instalador de equipamentos mecânicos 02-05-17 27-06-17

Equipamento próprio de soldadura 02-05-17 27-06-17

levantamento e reposição de pavimentos 57 dias 02-05-17 27-06-17
movimento de terras 57 dias 02-05-17 27-06-17
rede gravítica: Fornecimento e assentamento de tubagem, acessórios e câmaras de visita57 dias 02-05-17 27-06-17
conduta elevatória: Fornecimento e assentamento de tubagem e acessórios 57 dias 02-05-17 27-06-17
poço de bombagem 57 dias 02-05-17 27-06-17
câmara de manobras câmara de desvio descarga 57 dias 02-05-17 27-06-17
instalações elétricas e automação 57 dias 02-05-17 27-06-17
diversos 57 dias 02-05-17 27-06-17

“Inspeções e Ensaios de Funcionamento” 57 dias 02-05-17 27-06-17

Equipamento próprio de inspeção e ensaios 02-05-17 27-06-17

Telas Finais 1 dia 28-06-17 28-06-17

Equipamento próprio de Desenhador 28-06-17 28-06-17

Manual de Instruções de Funcionamento e de Manutenção 1 dia 28-06-17 28-06-17
Receção Provisória 1 dia 29-06-17 29-06-17

D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 D13 D14 D15 D16 D17 D18 D19 D20 D21 D22 D23 D24 D25 D26 D27 D28
Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4

Mês 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
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1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

DONO DE OBRA: MUNICIPIO DE ESPINHO

OBRA: CONCLUSÃO DAS REDES DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS NO CONCELHO DE ESPINHO – FASE I – ID 40 E ID 44

PLANO DE EQUIPAMENTO

PRAZO = 60 DIAS

Obs.: Todo o equipamento auxiliar diverso (aparelhos, máquinas, utensílios, ferramentas) está disponível e em óptimo estado de conservação e entrará em obra em número que se preveja
 necessário logo que seja solicitado pela obra.
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Nome da Tarefa

CONCLUSÃO DAS REDES DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS NO

CONCELHO DE ESPINHO – FASE I – ID 40 E ID 44

Equipamento próprio de Pedreiro
Equipamento para entivação e escoramento
Betoneira
Equipamento de segurança diverso
Conjunto de sinalização provisória de obra
Instalações - Direcção Obra_Fiscalização_Operários
Instalações Sanitárias
Conjunto de Estruturas provisórias
Equipamento de Segurança (Proteção Colectiva)
Cilindro pequeno s/ manobrador
Equipamento próprio de soldadura

Data da Assinatura do Contrato (estimada)
Data de Consignação
Plano de Segurança e Saúde
Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição
Montagem, manutenção e desmontagem de Estaleiro
Atividades de construção civil discriminadas por:

ID40
EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO CIVIL

Equipamento próprio de Pedreiro
Equipamento próprio de Trolha
Giratória
Cilindro compactador
Camião
Equipamento próprio de Calceteiro
Equipamento para entivação e escoramento
Betoneira
Conjunto de ferramentas diversas
Bombas hidraulicas
Martelo eléctrico/demolidor
Escadas

MONTAGEM DO EQUIPAMENTO
Equipamento próprio de Serralheiro
Equipamento próprio de Electricista
Equipamento próprio de Picheleiro
Equipamento próprio de Instalador de equipamentos mecânicos
Equipamento próprio de soldadura

levantamento e reposição de pavimentos
movimento de terras
rede gravítica: Fornecimento e assentamento de tubagem, acessórios e câmaras de
visita
conduta elevatória: Fornecimento e assentamento de tubagem e acessórios
poço de bombagem
câmara de manobras câmara de desvio descarga
instalações elétricas e automação
diversos

ID44
EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO CIVIL

Equipamento próprio de Pedreiro
Equipamento próprio de Trolha
Giratória
Cilindro compactador
Camião

D29 D30 D31 D32 D33 D34 D35 D36 D37 D38 D39 D40 D41 D42 D43 D44 D45 D46 D47 D48 D49 D50 D51 D52 D53 D54 D55 D56 D57 D58 D59 D60 D61 D62
Semana 5 Semana 6 Semana 7 Semana 8 Semana 9

Mês 2

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
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1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
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1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

DONO DE OBRA: MUNICIPIO DE ESPINHO

OBRA: CONCLUSÃO DAS REDES DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS NO CONCELHO DE ESPINHO – FASE I – ID 40 E ID 44

PLANO DE EQUIPAMENTO

PRAZO = 60 DIAS

Obs.: Todo o equipamento auxiliar diverso (aparelhos, máquinas, utensílios, ferramentas) está disponível e em óptimo estado de conservação e entrará em obra em número que se preveja
 necessário logo que seja solicitado pela obra.
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Nome da Tarefa

Equipamento próprio de Calceteiro
Equipamento para entivação e escoramento
Betoneira
Conjunto de ferramentas diversas
Bombas hidraulicas
Martelo eléctrico/demolidor
Escadas

MONTAGEM DO EQUIPAMENTO
Equipamento próprio de Serralheiro
Equipamento próprio de Electricista
Equipamento próprio de Picheleiro
Equipamento próprio de Instalador de equipamentos mecânicos
Equipamento próprio de soldadura

levantamento e reposição de pavimentos
movimento de terras
rede gravítica: Fornecimento e assentamento de tubagem, acessórios e câmaras de visita
conduta elevatória: Fornecimento e assentamento de tubagem e acessórios
poço de bombagem
câmara de manobras câmara de desvio descarga
instalações elétricas e automação
diversos

“Inspeções e Ensaios de Funcionamento”

Equipamento próprio de inspeção e ensaios
Telas Finais

Equipamento próprio de Desenhador
Manual de Instruções de Funcionamento e de Manutenção
Receção Provisória

D29 D30 D31 D32 D33 D34 D35 D36 D37 D38 D39 D40 D41 D42 D43 D44 D45 D46 D47 D48 D49 D50 D51 D52 D53 D54 D55 D56 D57 D58 D59 D60 D61 D62
Semana 5 Semana 6 Semana 7 Semana 8 Semana 9

Mês 2

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1

DONO DE OBRA: MUNICIPIO DE ESPINHO

OBRA: CONCLUSÃO DAS REDES DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS NO CONCELHO DE ESPINHO – FASE I – ID 40 E ID 44

PLANO DE EQUIPAMENTO

PRAZO = 60 DIAS

Obs.: Todo o equipamento auxiliar diverso (aparelhos, máquinas, utensílios, ferramentas) está disponível e em óptimo estado de conservação e entrará em obra em número que se preveja
 necessário logo que seja solicitado pela obra.
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