
Nome da Tarefa Duração Início Conclusão

CONCLUSÃO DAS REDES DE DRENAGEM DE ÁGUAS

RESIDUAIS NO CONCELHO DE ESPINHO – FASE I – ID 40 E ID

44

60 dias 01-05-17 29-06-17

Engenheiro Civil 01-05-17 29-06-17

Encarregado de Construção Civil 01-05-17 29-06-17

Gestor do Sistema de Segurança e Saúde no Trabalho 01-05-17 29-06-17

Pedreiro em Geral 01-05-17 29-06-17

Data da Assinatura do Contrato (estimada) 1 dia 01-05-17 01-05-17
Data de Consignação 1 dia 01-05-17 01-05-17
Plano de Segurança e Saúde 57 dias 02-05-17 27-06-17
Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição 57 dias 02-05-17 27-06-17
Montagem, manutenção e desmontagem de Estaleiro 57 dias 02-05-17 27-06-17
Atividades de construção civil discriminadas por: 57 dias 02-05-17 27-06-17

ID 40 57 dias 02-05-17 27-06-17

EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO CIVIL 57 dias 02-05-17 27-06-17

Pedreiro em Geral 02-05-17 27-06-17

Trolha 02-05-17 27-06-17

Manobrador de Máquinas de Escavação 02-05-17 27-06-17

Manobrador de Máquinas de Compactação 02-05-17 27-06-17

Motorista Veículos Pesados 02-05-17 27-06-17

Calceteiro 02-05-17 27-06-17

MONTAGEM DO EQUIPAMENTO 57 dias 02-05-17 27-06-17

Serralheiro Civil 02-05-17 27-06-17

Electricista em Geral 02-05-17 27-06-17

Picheleiro 02-05-17 27-06-17

Instalador de equipamentos mecânicos 02-05-17 27-06-17

levantamento e reposição de pavimentos 57 dias 02-05-17 27-06-17
movimento de terras 57 dias 02-05-17 27-06-17
rede gravítica: Fornecimento e assentamento de tubagem, acessórios e
câmaras de visita

57 dias 02-05-17 27-06-17

conduta elevatória: Fornecimento e assentamento de tubagem e
acessórios

57 dias 02-05-17 27-06-17

poço de bombagem 57 dias 02-05-17 27-06-17
câmara de manobras câmara de desvio descarga 57 dias 02-05-17 27-06-17
instalações elétricas e automação 57 dias 02-05-17 27-06-17
diversos 57 dias 02-05-17 27-06-17

ID 44 57 dias 02-05-17 27-06-17

EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO CIVIL 57 dias 02-05-17 27-06-17

Pedreiro em Geral 02-05-17 27-06-17

Trolha 02-05-17 27-06-17

Manobrador de Máquinas de Escavação 02-05-17 27-06-17

Manobrador de Máquinas de Compactação 02-05-17 27-06-17

Motorista Veículos Pesados 02-05-17 27-06-17

Calceteiro 02-05-17 27-06-17

MONTAGEM DO EQUIPAMENTO 57 dias 02-05-17 27-06-17

Serralheiro Civil 02-05-17 27-06-17

Electricista em Geral 02-05-17 27-06-17

Picheleiro 02-05-17 27-06-17

Instalador de equipamentos mecânicos 02-05-17 27-06-17

levantamento e reposição de pavimentos 57 dias 02-05-17 27-06-17
movimento de terras 57 dias 02-05-17 27-06-17
rede gravítica: Fornecimento e assentamento de tubagem, acessórios e câmaras de visita57 dias 02-05-17 27-06-17
conduta elevatória: Fornecimento e assentamento de tubagem e acessórios57 dias 02-05-17 27-06-17
poço de bombagem 57 dias 02-05-17 27-06-17
câmara de manobras câmara de desvio descarga 57 dias 02-05-17 27-06-17
instalações elétricas e automação 57 dias 02-05-17 27-06-17
diversos 57 dias 02-05-17 27-06-17

“Inspeções e Ensaios de Funcionamento” 57 dias 02-05-17 27-06-17

Operador de equipamento de inspeção e ensaios 02-05-17 27-06-17

Telas Finais 1 dia 28-06-17 28-06-17

Desenhador 28-06-17 28-06-17

Manual de Instruções de Funcionamento e de Manutenção 1 dia 28-06-17 28-06-17
Receção Provisória 1 dia 29-06-17 29-06-17

D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 D13 D14 D15 D16 D17 D18 D19 D20 D21 D22 D23 D24 D25 D26 D27 D28 D29 D30 D31 D32 D33 D34 D35 D36 D37 D38 D39
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DONO DE OBRA: MUNICIPIO DE ESPINHO
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Nome da Tarefa

CONCLUSÃO DAS REDES DE DRENAGEM DE ÁGUAS

RESIDUAIS NO CONCELHO DE ESPINHO – FASE I – ID 40 E ID

44

Engenheiro Civil
Encarregado de Construção Civil
Gestor do Sistema de Segurança e Saúde no Trabalho 
Pedreiro em Geral

Data da Assinatura do Contrato (estimada)
Data de Consignação
Plano de Segurança e Saúde
Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição
Montagem, manutenção e desmontagem de Estaleiro
Atividades de construção civil discriminadas por:

ID 40
EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO CIVIL

Pedreiro em Geral
Trolha
Manobrador de Máquinas de Escavação
Manobrador de Máquinas de Compactação
Motorista Veículos Pesados
Calceteiro

MONTAGEM DO EQUIPAMENTO
Serralheiro Civil
Electricista em Geral
Picheleiro
Instalador de equipamentos mecânicos

levantamento e reposição de pavimentos
movimento de terras
rede gravítica: Fornecimento e assentamento de tubagem, acessórios e
câmaras de visita
conduta elevatória: Fornecimento e assentamento de tubagem e
acessórios
poço de bombagem
câmara de manobras câmara de desvio descarga
instalações elétricas e automação
diversos

ID 44
EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO CIVIL

Pedreiro em Geral
Trolha
Manobrador de Máquinas de Escavação
Manobrador de Máquinas de Compactação
Motorista Veículos Pesados
Calceteiro

MONTAGEM DO EQUIPAMENTO
Serralheiro Civil
Electricista em Geral
Picheleiro
Instalador de equipamentos mecânicos

levantamento e reposição de pavimentos
movimento de terras
rede gravítica: Fornecimento e assentamento de tubagem, acessórios e câmaras de visita
conduta elevatória: Fornecimento e assentamento de tubagem e acessórios
poço de bombagem
câmara de manobras câmara de desvio descarga
instalações elétricas e automação
diversos

“Inspeções e Ensaios de Funcionamento”

Operador de equipamento de inspeção e ensaios
Telas Finais

Desenhador
Manual de Instruções de Funcionamento e de Manutenção
Receção Provisória
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DONO DE OBRA: MUNICIPIO DE ESPINHO

OBRA: CONCLUSÃO DAS REDES DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS NO CONCELHO DE ESPINHO – FASE I – ID 40 E ID 44

PLANO DE MÃO DE OBRA

PRAZO = 60 DIAS
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