

12/05/17

ID	Artigo	Nome da Tarefa	Quant.	Início	Conclusão	Duração	Quantidade	Un	Rend / Dia																				
										Mês 1				Mês 2				Mês 3				Mês 4				Mês 5			
										S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18	S19	S20
		RECTRO ESCAVADORA	1	02/08/17	31/08/17		0		0						1	1	1	1	1										
		CAMIAO DE 3 EIXOS	1	02/08/17	31/08/17		0		0						1	1	1	1	1										
		COMPRESSOR	1	02/08/17	31/08/17		0		0						1	1	1	1	1										
		CHEFE DE EQUIPA	1	02/08/17	31/08/17		0		0						1	1	1	1	1										
		MINI PA CARREGADORA	1	02/08/17	31/08/17		0		0						1	1	1	1	1										
		CILINDRO DE ROLOS	1	02/08/17	31/08/17		0		0						1	1	1	1	1										
		TRACTOR COM JOPER	1	02/08/17	31/08/17		0		0						1	1	1	1	1										
		ESPALHADORES	3	02/08/17	31/08/17		0		0						3	3	3	3	3										
		CILINDRO DE PNEUS	1	02/08/17	31/08/17		0		0						1	1	1	1	1										
		ESPALHADORA	1	02/08/17	31/08/17		0		0						1	1	1	1	1										
		CAMIAO CISTERNA (REGA)	1	02/08/17	31/08/17		0		0						1	1	1	1	1										
		OFICIAL ESPECIALIZADO	1	02/08/17	31/08/17		0		0						1	1	1	1	1										
		NIVELADORA	1	02/08/17	31/08/17		0		0						1	1	1	1	1										
15	2.1.4	TUBAGEM E ACESSORIOS		03/07/17	21/08/17	50 d	1093.49	m	22																				
		CONJUNTO DE FERRAMENTA DIVERSA	1	03/07/17	21/08/17		0		0		1	1	1	1	1	1	1	1	1										
		CONDUTORES MANOBRADORES	1	03/07/17	21/08/17		0		0		1	1	1	1	1	1	1	1	1										
		RECTRO ESCAVADORA	1	03/07/17	21/08/17		0		0		1	1	1	1	1	1	1	1	1										
		CHEFE DE EQUIPA	1	03/07/17	21/08/17		0		0		1	1	1	1	1	1	1	1	1										
		AUXILIARES	2	03/07/17	21/08/17		0		0		2	2	2	2	2	2	2	2	2										
		OFICIAIS DE CANALIZAÇÃO	2	03/07/17	21/08/17		0		0		2	2	2	2	2	2	2	2	2										
		EQUIPAMENTO DE APOIO	1	03/07/17	21/08/17		0		0		1	1	1	1	1	1	1	1	1										
16	2.1.5	CÁMARAS DE VISITA		03/07/17	21/08/17	50 d	37	un	1																				
		CONJUNTO DE FERRAMENTA DIVERSA	1	03/07/17	21/08/17		0		0		1	1	1	1	1	1	1	1	1										
		CONDUTORES MANOBRADORES	1	03/07/17	21/08/17		0		0		1	1	1	1	1	1	1	1	1										
		RECTRO ESCAVADORA	1	03/07/17	21/08/17		0		0		1	1	1	1	1	1	1	1	1										
		CHEFE DE EQUIPA	1	03/07/17	21/08/17		0		0		1	1	1	1	1	1	1	1	1										
		MINI PA CARREGADORA	1	03/07/17	21/08/17		0		0		1	1	1	1	1	1	1	1	1										
		PEDREIRO	1	03/07/17	21/08/17		0		0		1	1	1	1	1	1	1	1	1										
		SERVEITE	1	03/07/17	21/08/17		0		0		1	1	1	1	1	1	1	1	1										
		BETONEIRA	1	03/07/17	21/08/17		0		0		1	1	1	1	1	1	1	1	1										
		OFICIAL DE TROLHA	1	03/07/17	21/08/17		0		0		1	1	1	1	1	1	1	1	1										
17	2.1.6	RAMAIS DOMICILIÁRIOS		03/07/17	21/08/17	50 d	43	un	1																				
		CONJUNTO DE FERRAMENTA DIVERSA	1	03/07/17	21/08/17		0		0		1	1	1	1	1	1	1	1	1										
		CONDUTORES MANOBRADORES	1	03/07/17	21/08/17		0		0		1	1	1	1	1	1	1	1	1										
		RECTRO ESCAVADORA	1	03/07/17	21/08/17		0		0		1	1	1	1	1	1	1	1	1										
		CHEFE DE EQUIPA	1	03/07/17	21/08/17		0		0		1	1	1	1	1	1	1	1	1										
		AUXILIARES	2	03/07/17	21/08/17		0		0		2	2	2	2	2	2	2	2	2										
		OFICIAIS DE CANALIZAÇÃO	2	03/07/17	21/08/17		0		0		2	2	2	2	2	2	2	2	2										
		EQUIPAMENTO DE APOIO	1	03/07/17	21/08/17		0		0		1	1	1	1	1	1	1	1	1										
18	2.1.7	DIVERSOS		03/07/17	21/08/17	50 d	6	un	0																				
		CONJUNTO DE FERRAMENTA DIVERSA	1	03/07/17	21/08/17		0		0		1	1	1	1	1	1	1	1	1										
		CONDUTORES MANOBRADORES	1	03/07/17	21/08/17		0		0		1	1	1	1	1	1	1	1	1										
		RECTRO ESCAVADORA	1	03/07/17	21/08/17		0		0		1	1	1	1	1	1	1	1	1										
		CHEFE DE EQUIPA	1	03/07/17	21/08/17		0		0		1	1	1	1	1	1	1	1	1										
		AUXILIARES	1	03/07/17	21/08/17		0		0		1	1	1	1	1	1	1	1	1										
		PEDREIRO	1	03/07/17	21/08/17		0		0		1	1	1	1	1	1	1	1	1										
		SERVEITE	1	03/07/17	21/08/17		0		0		1	1	1	1	1	1	1	1	1										
		BETONEIRA	1	03/07/17	21/08/17		0		0		1	1	1	1	1	1	1	1	1										
		OFICIAIS DE CANALIZAÇÃO	1	03/07/17	21/08/17		0		0		1	1	1	1	1	1	1	1	1										
		OFICIAL DE TROLHA	1	03/07/17	21/08/17		0		0		1	1	1	1	1	1	1	1	1										
		EQUIPAMENTO DE APOIO	1	03/07/17	21/08/17		0		0		1	1	1	1	1	1	1	1	1										