
Cliente:

Empreitada

Local Obra Centros escolares de Silvalde, Paramos e Anta

Dia %

10 0

11 16,67

12 33,39

13 50,01

14 66,63

15 83,35

16 100

6 dias (de 11 a 16 de Setembro)

Municipio de Espinho

Colocação de palas de sombreamento nos centros escolares

6 dias (de 11 a 16 de Setembro)

CRONOGRAMA FINACEIRO

Espinho 24 Agosto 2017
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Cliente:

Empreitada

Local Obra Centros escolares de Silvalde, Paramos e Anta

Dia 11 Dia 12 Dia 13 Dia 14 Dia 15 Dia 16

1 ESTALEIRO

* Carrinha 1 1 1 1 1 1

* Equipamento segurança conforme as normas segurança: v v v v v v

Colocação de estruturas em aluminio

2

2.1 Colocação de palas de sombreamento nos centros escolares

* Carrinhas 1 1 1 1 1 1

* Equipamentos diversos v v v v v v

* Ferramentas diversas v v v v v v

Legenda V - Vários

Espinho 24 Agosto 2017

EQUIPAMENTOS PROPOSTOS

C. E. Silvalde

MAPA DE EQUIPAMENTOS

C. E. Paramos C. E. Anta

Municipio de Espinho

Colocação de palas de sombreamento nos centros escolares

Descrição



Cliente:

Empreitada

Local da Obra

Dia 11 Dia 12 Dia 13 Dia 14 Dia 15 Dia 16

1 ESTALEIRO

* Responsável técnico pela obra - Eng. Civil 1 1 1 1 1 1

* Encarregado 1 1 1 1 1 1

* Director de obra 1 1 1 1 1 1

Colocação de estruturas em aluminio

2

2.1 Colocação de palas de sombreamento nos centros escolares

1 1 1 1 1 1

*Serralheiros 3 3 3 3 3 3

Espinho 24 Agosto 2017

* Motoristas

Descrição

EQUIPAMENTOS PROPOSTOS

C. E. Silvalde

MAPA DE MÃO DE OBRA

C. E. Paramos C. E. Anta

Centros escolares de Silvalde, Paramos e Anta

Colocação de palas de sombreamento nos centros escolares

Municipio de Espinho



Cliente:

Empreitada Colocação de palas de sombreamento nos centros escolares

Local da Obra Centros escolares de Silvalde, Paramos e Anta

Duração em dias

1 6

Data de assnatura do contrato 1

Data de consignação 1

Montagem e desmontagem de estaleiro 6

1 6

1.1 Colocação de palas de sombreamento nos centros escolares

* Silvalde 2

*Paramos 2

*Anta 2

Espinho 24 Agosto 2017

MAPA DE TRABALHOS

TRABALHOS PRELIMINARES

Municipio de Espinho

Descrição

EQUIPAMENTOS PROPOSTOS



Cliente:

Empreitada Colocação de palas de sombreamento nos centros escolares

Local da Obra Centros escolares de Silvalde, Paramos e Anta

1 Proposta

* Valor da proposta € 70.962, 11

2 Condições de Pagamento

* 30 dias da data da factura

Espinho 24 Agosto 2017

Descrição

PLANO DE PAGAMENTOS

Municipio de Espinho
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