
ID Artigo Nome da Tarefa Quant. Início Conclusão Duração Quantidade Un Rend / Dia

1 "CONCLUSÃO DAS REDES DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS NO CONCELHO DE

ESPINHO - FASE I - ID 10"

03/07/17 31/08/17 60 d 0 0

2 CONTRATO (data estimada) 03/07/17 03/07/17 1 d 1 un. 1
ENG.º CIVIL PERMANENTE 1 03/07/17 03/07/17 0 0

3 CONSIGNAÇÃO 03/07/17 03/07/17 1 d 0 0
ENG.º CIVIL PERMANENTE 1 03/07/17 03/07/17 0 0

6 TÉRMINO DOS TRABALHOS E RECEPÇÃO PROVISÓRIA 31/08/17 31/08/17 1 d 1 1
ENG.º CIVIL PERMANENTE 1 31/08/17 31/08/17 0 0

8 1 TRABALHOS GERAIS 03/07/17 31/08/17 60 d 2192,98 vg/m/un 37
DIRECTOR TÉCNICO (ENG.º CIVIL) 1 03/07/17 31/08/17 0 0
ENG.º CIVIL PERMANENTE 1 03/07/17 31/08/17 0 0
TÉCNICO SEGURANÇA E HIGIENE 1 03/07/17 31/08/17 0 0
ENGº AMBIENTE/ QUALIDADE 1 03/07/17 31/08/17 0 0
ENCARREGADO GERAL 1 03/07/17 31/08/17 0 0
ENCARREGADO DE OBRA 1 03/07/17 31/08/17 0 0
PREPARADOR/ APONTADOR 1 03/07/17 31/08/17 0 0
MOTORISTA 1 03/07/17 31/08/17 0 0
AUXILIARES 2 03/07/17 31/08/17 0 0
PEDREIRO 2 03/07/17 31/08/17 0 0
SERVENTE 2 03/07/17 31/08/17 0 0
OFICIAL DE ENSAIOS 1 03/07/17 31/08/17 0 0

10 2 REDE DE DRENAGEM 03/07/17 31/08/17 60 d 0 0
11 2.1 Bacia 1 -  ID 10 03/07/17 31/08/17 60 d 0 0
12 2.1.1 LEVANTAMENTO DE PAVIMENTOS 03/07/17 01/08/17 30 d 1318,95 m2 44

CONDUTORES MANOBRADORES 1 03/07/17 01/08/17 0 0
SERVENTES 2 03/07/17 01/08/17 0 0
MOTORISTA 1 03/07/17 01/08/17 0 0
CHEFE DE EQUIPA 1 03/07/17 01/08/17 0 0
PEDREIRO 2 03/07/17 01/08/17 0 0

13 2.1.2 MOVIMENTO DE TERRAS 03/07/17 21/08/17 50 d 7195,52 m3 144
CONDUTORES MANOBRADORES 1 03/07/17 21/08/17 0 0
MOTORISTA 1 03/07/17 21/08/17 0 0
CHEFE DE EQUIPA 1 03/07/17 21/08/17 0 0
PEDREIRO 1 03/07/17 21/08/17 0 0
SERVENTE 1 03/07/17 21/08/17 0 0

14 2.1.3 PAVIMENTAÇÃO 02/08/17 31/08/17 30 d 1931,48 m3/m2 64
CONDUTORES MANOBRADORES 3 02/08/17 31/08/17 0 0
SERVENTES 2 02/08/17 31/08/17 0 0
MOTORISTA 1 02/08/17 31/08/17 0 0
CHEFE DE EQUIPA 1 02/08/17 31/08/17 0 0
ESPALHADORES 3 02/08/17 31/08/17 0 0
OFICIAL ESPECIALIZADO 1 02/08/17 31/08/17 0 0

15 2.1.4 TUBAGEM E ACESSÓRIOS 03/07/17 21/08/17 50 d 1093,49 m 22
CONDUTORES MANOBRADORES 1 03/07/17 21/08/17 0 0
CHEFE DE EQUIPA 1 03/07/17 21/08/17 0 0
AUXILIARES 2 03/07/17 21/08/17 0 0
OFICIAIS DE CANALIZAÇÃO 2 03/07/17 21/08/17 0 0

16 2.1.5 CÂMARAS DE VISITA 03/07/17 21/08/17 50 d 37 un 1
CONDUTORES MANOBRADORES 1 03/07/17 21/08/17 0 0
CHEFE DE EQUIPA 1 03/07/17 21/08/17 0 0
PEDREIRO 1 03/07/17 21/08/17 0 0
SERVENTE 1 03/07/17 21/08/17 0 0
OFICIAL DE TROLHA 1 03/07/17 21/08/17 0 0

17 2.1.6 RAMAIS DOMICILIÁRIOS 03/07/17 21/08/17 50 d 43 un 1
CONDUTORES MANOBRADORES 1 03/07/17 21/08/17 0 0
CHEFE DE EQUIPA 1 03/07/17 21/08/17 0 0
AUXILIARES 2 03/07/17 21/08/17 0 0
OFICIAIS DE CANALIZAÇÃO 2 03/07/17 21/08/17 0 0

18 2.1.7 DIVERSOS 03/07/17 21/08/17 50 d 6 un 0
CONDUTORES MANOBRADORES 1 03/07/17 21/08/17 0 0
CHEFE DE EQUIPA 1 03/07/17 21/08/17 0 0
AUXILIARES 1 03/07/17 21/08/17 0 0
PEDREIRO 1 03/07/17 21/08/17 0 0
SERVENTE 1 03/07/17 21/08/17 0 0
OFICIAIS DE CANALIZAÇÃO 1 03/07/17 21/08/17 0 0
OFICIAL DE TROLHA 1 03/07/17 21/08/17 0 0
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