CRONOGRAMA FINANCEIRO

OBRA: CONCLUSAO DAS REDES DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS NO CONCELHO DE

ESPINHO - FASE I - ID 40 E ID 44
DONO DE OBRA: MUNICIPIO DE ESPINHO

PRAZO DE EXECUCAO: 60 DIAS

| moiober

sociedadz de construeggo civil e obras piblicas, Ida

ORCAMENTO PERIODOS MENSAIS
DESCRICAO DOS TRABALHOS
VALOR (Perc. %) 1 2
TRABALHOS GERAIS 6.84592 € 5,586 % 2,793% 2,793%
ID 40
REDE DE DRENAGEM 2114355 € 17,252 % 8,626% 8,626%
CONDUTA ELEVATORIA 10.184,99 € 8,310 % 4,155% 4,155%
ESTACAO ELEVATORIA 4756055 € 38,806 % 19,403% 19,403%
ID 44
REDE DE DRENAGEM 13.047,14 € 10,645 % 5,323% 5,323%
CONDUTA ELEVATORIA 5555 42 € 4533% 2.266% 2,266%
ESTACAO ELEVATORIA 18.223,06 € 14,869 % 7434% 7,434%
122.560,63€| 100,000 % 50,000 % 50,000 %
Percentagem
50,000 % 50,000 %
Mensal
Percentagem
50,000 % 100,000 %
Mensal Acumulada
Valor
61.280,32 € 61.280,32 €
Mensal
Valor
61.280,32 € 122.560,63 €
Mensal Acumulado
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