
ID Nome da Tarefa Duração Início Conclusão Predecessoras

1 CONCLUSÃO DAS REDES DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS NO CONCELHO DE ESPINHO – FASE I
– ID 40 E ID 44

60 dias 01-05-17 29-06-17

2 Data da Assinatura do Contrato (estimada) 1 dia 01-05-17 01-05-17

3 Data de Consignação 1 dia 01-05-17 01-05-17

4 Plano de Segurança e Saúde 57 dias 02-05-17 27-06-17 2

5 Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição 57 dias 02-05-17 27-06-17 2

6 Montagem, manutenção e desmontagem de Estaleiro 57 dias 03-05-17 28-06-17 3

7 Atividades de construção civil discriminadas por: 57 dias 02-05-17 27-06-17

8 ID 40 57 dias 02-05-17 27-06-17 3

9 levantamento e reposição de pavimentos 57 dias 02-05-17 27-06-17 3

10 movimento de terras 57 dias 02-05-17 27-06-17

11 rede gravítica: Fornecimento e assentamento de tubagem, acessórios e câmaras de visita 57 dias 02-05-17 27-06-17

12 conduta elevatória: Fornecimento e assentamento de tubagem e acessórios 57 dias 02-05-17 27-06-17

13 poço de bombagem 57 dias 02-05-17 27-06-17

14 câmara de manobras câmara de desvio descarga 57 dias 02-05-17 27-06-17

15 instalações elétricas e automação 57 dias 02-05-17 27-06-17

16 diversos 57 dias 02-05-17 27-06-17

17 ID 44 57 dias 02-05-17 27-06-17 3

18 levantamento e reposição de pavimentos 57 dias 02-05-17 27-06-17 3

19 movimento de terras 57 dias 02-05-17 27-06-17

20 rede gravítica: Fornecimento e assentamento de tubagem, acessórios e câmaras de visita 57 dias 02-05-17 27-06-17

21 conduta elevatória: Fornecimento e assentamento de tubagem e acessórios 57 dias 02-05-17 27-06-17

22 poço de bombagem 57 dias 02-05-17 27-06-17

23 câmara de manobras câmara de desvio descarga 57 dias 02-05-17 27-06-17

24 instalações elétricas e automação 57 dias 02-05-17 27-06-17

25 diversos 57 dias 02-05-17 27-06-17

26 As datas de início e conclusão e atividades das “Inspeções e Ensaios de Funcionamento” 57 dias 02-05-17 27-06-17 2

27 Telas Finais 1 dia 28-06-17 28-06-17 26

28 Manual de Instruções de Funcionamento e de Manutenção 1 dia 28-06-17 28-06-17 26

29 Receção Provisória 1 dia 29-06-17 29-06-17 28;6
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DONO DE OBRA: MUNICIPIO DE ESPINHO

OBRA: CONCLUSÃO DAS REDES DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS NO CONCELHO DE ESPINHO – FASE I – ID 40 E ID 44

PLANO DE TRABALHOS

PRAZO: 60 DIAS

NOTA: Para que este Plano de Trabalhos defini-se com precisão as datas de início e de conclusão da empreitada, estipulou-se o ínicio a 1-5-2017 (meramente indicativo).
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