PLANO DE MAO DE OBRA

DONO DE OBRA: MUNICIPIO DE ESPINHO
OBRA: CONCLUSAO DAS REDES DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS NO CONCELHO DE ESPINHO —FASE | - ID 40 E ID 44

B moiober
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PRAZO = 60 DIAS

Nome da Tarefa Duracéo Inicio Concluséo Més 1 |
Semana 1 Semana 2 \ Semana 3 Semana 4 Semana 5 \ Semana
D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | D10 | D11 | D12 | D13 | D14 | D15 | D16 | D17 | D18 [ D19 | D20 | D21 | D22 | D23 | D24 | D25 | D26 | D27 | D28 | D29 | D30 | D31 | D32 | D33 | D34 | D35 | D36 | D37 | D38 | D39
CONCLUSAO DAS REDES DE DRENAGEM DE AGUAS 60 dias | 01-05-17 29-06-17 ; | 3 : | : 3 : | | : | | : | 3 : 3 : : 3 : : 3 : 3 : 3 3 : 3 : : 3 : : 3 :
RESIDUAIS NO CONCELHO DE ESPINHO -FASEI-ID40E ID
44
Engenheiro Civil 01-05-17 | 29-06-17
Encarregado de Construcao Civil 01-05-17 | 29-06-17
Gestor do Sistema de Seguranca e Saude no Trabalho 01-05-17 | 29-06-17
Pedreiro em Geral 01-05-17 | 29-06-17
Data da Assinatura do Contrato (estimada) 1dia| 01-05-17 01-05-17
Data de Consignacéo 1dia| 01-05-17 01-05-17
Plano de Seguranca e Saude 57 dias| 02-05-17 27-06-17
Plano de Prevencéo e Gestao de Residuos de Construcdo e Demolicéo 57 dias| 02-05-17 27-06-17
Montagem, manutencédo e desmontagem de Estaleiro 57 dias| 02-05-17 27-06-17
Atividades de construcéo civil discriminadas por: 57 dias | 02-05-17 27-06-17
ID 40 57 dias | 02-05-17 27-06-17
EXECUCAO DA CONSTRUCAO CIVIL 57 dias| 02-05-17 |  27-06-17
Pedreiro em Geral 02-05-17 | 27-06-17
Trolha 02-05-17 27-06-17
Manobrador de Maquinas de Escavacéao 02-05-17 | 27-06-17
Manobrador de Maquinas de Compactagéo 02-05-17 | 27-06-17
Motorista Veiculos Pesados 02-05-17 | 27-06-17
Calceteiro 02-05-17 27-06-17
MONTAGEM DO EQUIPAMENTO 57 dias | 02-05-17 27-06-17
Serralheiro Civil 02-05-17 | 27-06-17
Electricista em Geral 02-05-17 | 27-06-17
Picheleiro 02-05-17 |  27-06-17
Instalador de equipamentos mecénicos 02-05-17 | 27-06-17
levantamento e reposicdo de pavimentos 57 dias| 02-05-17 27-06-17
movimento de terras 57 dias| 02-05-17 27-06-17
rede gravitica: Fornecimento e assentamento de tubagem, acessorios e 57 dias| 02-05-17 27-06-17
camaras de visita
conduta elevatéria: Fornecimento e assentamento de tubagem e 57 dias| 02-05-17 27-06-17
acessorios
poco de bombagem 57 dias| 02-05-17 27-06-17
camara de manobras camara de desvio descarga 57 dias| 02-05-17 27-06-17
instalacdes elétricas e automacéao 57 dias| 02-05-17 27-06-17
diversos 57 dias| 02-05-17 27-06-17
ID 44 57 dias | 02-05-17 27-06-17
EXECUCAO DA CONSTRUGAO CIVIL 57 dias| 02-05-17 |  27-06-17
Pedreiro em Geral 02-05-17 | 27-06-17
Trolha 02-05-17 27-06-17
Manobrador de Maquinas de Escavagéo 02-05-17 | 27-06-17
Manobrador de Maquinas de Compactagéo 02-05-17 | 27-06-17
Motorista Veiculos Pesados 02-05-17 | 27-06-17
Calceteiro 02-05-17 27-06-17
MONTAGEM DO EQUIPAMENTO 57 dias | 02-05-17 27-06-17
Serralheiro Civil 02-05-17 | 27-06-17
Electricista em Geral 02-05-17 | 27-06-17
Picheleiro 02-05-17 27-06-17
Instalador de equipamentos mecénicos 02-05-17 | 27-06-17
levantamento e reposicdo de pavimentos 57 dias| 02-05-17 27-06-17
movimento de terras 57 dias| 02-05-17 27-06-17
rede gravitica: Fornecimento e assentamento de tubagem, acessoric 57 dias| 02-05-17 27-06-17
conduta elevatéria: Fornecimento e assentamento de tubagem e ace 57 dias| 02-05-17 27-06-17
poco de bombagem 57 dias| 02-05-17 27-06-17
camara de manobras camara de desvio descarga 57 dias| 02-05-17 27-06-17
instalacdes elétricas e automacéao 57 dias| 02-05-17 27-06-17
diversos 57 dias| 02-05-17 27-06-17
“‘Inspecdes e Ensaios de Funcionamento” 57 dias| 02-05-17 27-06-17
Operador de equipamento de inspecao e ensaios 02-05-17 | 27-06-17
Telas Finais 1dia| 28-06-17 28-06-17
Desenhador 28-06-17 28-06-17
Manual de Instrugées de Funcionamento e de Manutengéo 1dia| 28-06-17 28-06-17
Rececao Proviséria 1dia| 29-06-17 29-06-17
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PRAZO = 60 DIAS

Nome da Tarefa

Més 2

\

Més 3

Semana 7

Semana 8

Semana 9 Semana 10

Semana 11 \

Semana 12

6
D40 | D41 | D42 | D43 | D44 | D45 | D46 | D47 | D48 | D49 | D50 | D51 | D52 | D53 | D54 | D55 | D56 | D57 | D58 | D59 | D60 | D61 | D62 | D63 | D64 | D65 | D66 | D67 | D68 | D69 | D70 | D71 | D72 | D73 | D74 | D75 | D76 | D77 | D78 | D79 | D80 | D81 | D82 | D83 | D84

44

CONCLUSAO DAS REDES DE DRENAGEM DE AGUAS
RESIDUAIS NO CONCELHO DE ESPINHO - FASE | -1D 40 E ID

Engenheiro Civil

Encarregado de Construgcao Civil

Gestor do Sistema de Seguranca e Saude no Trabalho

Pedreiro em Geral
Data da Assinatura do Contrato (estimada)
Data de Consignacéo
Plano de Seguranca e Saude
Plano de Prevencéo e Gestao de Residuos de Construcdo e Demolicéo
Montagem, manutengéo e desmontagem de Estaleiro
Atividades de construcéo civil discriminadas por:

ID 40 ) )
EXECUCAO DA CONSTRUCAO CIVIL

MONTAGEM DO EQUIPAMENTO

Pedreiro em Geral

Trolha

Manobrador de Maquinas de Escavacao
Manobrador de Maquinas de Compactacao
Motorista Veiculos Pesados

Calceteiro

levantamento e reposicdo de pavimentos

movimento de terras

rede gravitica: Fornecimento e assentamento de tubagem, acessorios e
camaras de visita

conduta elevatéria: Fornecimento e assentamento de tubagem e
acessorios

poco de bombagem

camara de manobras camara de desvio descarga

instalacdes elétricas e automacéao

diversos

ID 44

Serralheiro Civil

Electricista em Geral

Picheleiro

Instalador de equipamentos mecénicos

EXECUCAO DA CONSTRUGAO CIVIL

“Inspecdes e Ensaios de Funcionamento”

Pedreiro em Geral
Trolha
Manobrador de Maquinas de Escavagao
Manobrador de Maquinas de Compactacao
Motorista Veiculos Pesados
Calceteiro
MONTAGEM DO EQUIPAMENTO
Serralheiro Civil
Electricista em Geral
Picheleiro

Instalador de equipamentos mecénicos
levantamento e reposicdo de pavimentos
movimento de terras
rede gravitica: Fornecimento e assentamento de tubagem, acessoric
conduta elevatéria: Fornecimento e assentamento de tubagem e ace
poco de bombagem
camara de manobras camara de desvio descarga
instalacdes elétricas e automacéao
diversos

Operador de equipamento de inspecao e ensaios

Telas Finais

Desenhador
Manual de Instrucdes de Funcionamento e de Manutencao
Rececéo Provisoria
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