

## CRONOGRAMA FINANCEIRO




OBRA: CONCLUSÃO DAS REDES DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS NO CONCELHO DE ESPINHO - FASE I - ID 40 E ID 44

DONO DE OBRA: MUNICÍPIO DE ESPINHO

PRAZO DE EXECUÇÃO: 60 DIAS

	Percentagem Mensal	Percentagem Mensal Acumulada
1	50,000 %	50,000 %
2	50,000 %	100,000 %
TOTAL	100,000 %	---



Pedroso, 5 de Abril de 2017