
DONO DE OBRA: MUNICÍPIO DE ESPINHO

PRAZO DE EXECUÇÃO: 60 DIAS

ORÇAMENTO PERÍODOS MENSAIS

TRABALHOS GERAIS 6.845,92 €               5,586 % 2,793% 2,793%

ID 40

REDE DE DRENAGEM 21.143,55 €              17,252 % 8,626% 8,626%

CONDUTA ELEVATÓRIA 10.184,99 €              8,310 % 4,155% 4,155%

ESTAÇÃO ELEVATÓRIA 47.560,55 €             38,806 % 19,403% 19,403%

ID 44

REDE DE DRENAGEM 13.047,14 €              10,645 % 5,323% 5,323%

CONDUTA ELEVATÓRIA 5.555,42 €               4,533 % 2,266% 2,266%

ESTAÇÃO ELEVATÓRIA 18.223,06 €              14,869 % 7,434% 7,434%

122.560,63 € 100,000 % 50,000 % 50,000 % 

Percentagem
Mensal

50,000 % 50,000 % 

Percentagem
Mensal Acumulada

50,000 % 100,000 % 

Valor
Mensal

61.280,32 €              61.280,32 €              

Valor
Mensal Acumulado

61.280,32 €              122.560,63 €            

Pedroso, 5 de Abril de 2017

CRONOGRAMA FINANCEIRO

VALOR 1 2(Perc. %)

OBRA: CONCLUSÃO DAS REDES DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS NO CONCELHO DE 

ESPINHO – FASE I – ID 40 E ID 44

DESCRIÇÃO DOS TRABALHOS
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