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FASEAMENTO DA EXECUCAO
(Descrigdo e justificagdo do plano de trabalhos)

e | WRNAN 1 1177777772077
: =

UNUE (e EEEEE L) ——

CLIENTE:

MUNICIPIO DE ESPINHO
OBRA :

"CONCLUSAO DAS REDES DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS NO
CONCELHO DE ESPINHO - FASE I - ID 40 E ID 44"

PRAZO DE EXECUCAO: 60 DIAS
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Refere-se a presente memoria descritiva e justificativa, ao plano de trabalhos da
empreitada “CONCLUSAO DAS REDES DE DRENAGEM DE AGUAS
RESIDUAIS NO CONCELHO DE ESPINHO - FASE I - ID 40 E ID 44" ird

executar, caso a empreitada lhe venha a ser adjudicada.

O prazo para a execugdo desta empreitada é de 60 dias incluindo sdbados,
domingos e feriados, contados a partir do auto de consignagdo e de acordo com o

Caderno de Encargos.

O desenvolvimento dos trabalhos serd em conformidade com o Programa de
Trabalhos, anexo a proposta, podendo no entanto vir a ocorrer alguns ajustamentos

aquando da realizagdo do programa de trabalhos definitivo.

Neste tipo de obra em que prazo de execugdo ¢ muito reduzido, hd que ter um
grande controlo no cumprimento dos prazos parciais estipulados para cada tarefa.
Tem que haver uma grande conjugagdo de todas as especialidades de modo a que
todos possam acabar o seu trabalho a tempo e com a qualidade desejada. Um
pequeno atraso numa actividade sé com muita dificuldade é recuperdvel, e muito

dificilmente ndo afecta todo o decorrer da obra.

S6 com um bom planeamento é que o director de obra poderd gerir
convenientemente os recursos que dispde e conjugar da melhor maneira todas as
actividades necessdrias d realizagdo da obra. E acima de tudo uma ferramenta

muito Util para controlo da programagdo dos trabalhos.
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Como ferramenta de trabalho recorreu-se ao programa informdtico Microsoft

Project.

Partindo do planeamento inicial da empreitada compete a direcgdo de obra e a toda
a equipa de produgdo, preparar e coordenar os trabalhos para que ndo surjam
atrasos, e se possivel antecipar os prazos previstos. Esta situagdo de redugdo dos
prazos é de todo o interesse do empreiteiro pois tem a possibilidade de reduzir
também os custos de estaleiro.

Sempre que, de forma relevante, se verificar a desactualizagdo do planeamento
existente, ird proceder-se ao seu ajuste de acordo com a nova realidade,
elaborando planeamentos parcelares de recuperacdo de actividades quando as

situagdes o justifiquem.

A obra engloba as seguintes actividades / fases de execugdo:

TRABALHOS GERAIS
ID 40

REDE DE DRENAGEM
CONDUTA ELEVATORIA
ESTACAO ELEVATORIA
ID 44

REDE DE DRENAGEM
CONDUTA ELEVATORIA
ESTACAO ELEVATORIA

No decurso da empreitada, haverd lugar a sobreposigdo de tarefas, de forma a
optimizar os recursos, quer humanos quer materiais, com o objectivo de concluir a

execugdo da empreitada nos prazos previstos.
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A conjungdo de todas estas actividades e a sua entrada atempada em obra dard a

garantia do cumprimento do prazo estabelecido para a sua construgdo e do

cumprimento dos indices de qualidade exigidos.

Assim, tendo como base os tempos de execugdo previstos para a realizagdo da

obra, e o estudo da obra a realizar, propomos em anexo o faseamento detalhado da

execugdo da empreitada (em formato de diagrama de barras - Gantt), indicando a

sequéncia adoptada para cada tarefa a desenvolver e movimento das equipas de

trabalho. Este planeamento é uma solugdo de compromisso entre o tempo limitado e

outros factores de produgdo em fungdo do tempo, mdo-de-obra, materiais e meios

financeiros disponiveis.

Pedroso, 5 de Abril de 2017
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