DONO DE OBRA: MUNICIPIO DE ESPINHO

PLANO DE TRABALHOS

OBRA: CONCLUSAO DAS REDES DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS NO CONCELHO DE ESPINHO — FASE | - ID 40 E ID 44

o moJjober-

aochedadie de construcco chvi e obras. pibicas, kia

PRAZO: 60 DIAS

ID |Nome da Tarefa Duragéo Inicio Conclusdo | Predecess Mai \ Junh \
~ ) S5 s6 | s7 | s8 | sS9 | sS10 | S11 | S12 | S13

1 CONCLUSAO DAS REDES DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS NO CONCELHO DE ESPINHO - FASE | 60 dias 01-05-17 29-06-17
—-ID40EID 44

2 Data da Assinatura do Contrato (estimada) 1 dia 01-05-17 01-05-17

3 Data de Consignagao 1 dia 01-05-17 01-05-17

4 Plano de Seguranca e Saude 57 dias 02-05-17 27-06-17 2

5 Plano de Prevencao e Gestao de Residuos de Construgcao e Demoligao 57 dias 02-05-17 27-06-17 2

6 Montagem, manutencao e desmontagem de Estaleiro 57 dias 03-05-17 28-06-17 3

7 Atividades de construgao civil discriminadas por: 57 dias 02-05-17 27-06-17

8 ID 40 57 dias 02-05-17 27-06-17 3

9 levantamento e reposicéo de pavimentos 57 dias 02-05-17 27-06-17 3

10 movimento de terras 57 dias 02-05-17 27-06-17

11 rede gravitica: Fornecimento e assentamento de tubagem, acessérios e cadmaras de visita 57 dias 02-05-17 27-06-17

12 conduta elevatéria: Fornecimento e assentamento de tubagem e acessoérios 57 dias 02-05-17 27-06-17

13 poco de bombagem 57 dias 02-05-17 27-06-17

14 camara de manobras camara de desvio descarga 57 dias 02-05-17 27-06-17

15 instalacdes elétricas e automacéao 57 dias 02-05-17 27-06-17

16 diversos 57 dias 02-05-17 27-06-17

17 ID 44 57 dias 02-05-17 27-06-17 3

18 levantamento e reposicdo de pavimentos 57 dias 02-05-17 27-06-17 3

19 movimento de terras 57 dias 02-05-17 27-06-17

20 rede gravitica: Fornecimento e assentamento de tubagem, acessérios e cadmaras de visita 57 dias 02-05-17 27-06-17

21 conduta elevatéria: Fornecimento e assentamento de tubagem e acessoérios 57 dias 02-05-17 27-06-17

22 poco de bombagem 57 dias 02-05-17 27-06-17

23 camara de manobras camara de desvio descarga 57 dias 02-05-17 27-06-17

24 instalacdes elétricas e automacéao 57 dias 02-05-17 27-06-17

25 diversos 57 dias 02-05-17 27-06-17

26 As datas de inicio e conclusao e atividades das “Inspec¢des e Ensaios de Funcionamento” 57 dias 02-05-17 27-06-17 2

27 Telas Finais 1 dia 28-06-17 28-06-17 26

28 Manual de Instru¢ées de Funcionamento e de Manutengao 1 dia 28-06-17 28-06-17 26

29 Rececgao Provisoéria 1 dia 29-06-17 29-06-17 28:6 E
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NOTA: Para que este Plano de Trabalhos defini-se com precisdo as datas de inicio e de conclusdo da empreitada, estipulou-se o inicio a 1-5-2017 (meramente indicativo).
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