DONO DE OBRA: MUNICIPIO DE ESPINHO

PLANO DE EQUIPAMENTO

OBRA: CONCLUSAO DAS REDES DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS NO CONCELHO DE ESPINHO — FASE | — ID 40 E ID 44

B moiober

sociedate e cominicelo ol m obms piblcas, a

PRAZO =60 DIAS

Nome da Tarefa Duragéo Inicio Concluséo Més 1
Semana 1 \ Semana 2 | Semana 3 \ Semana 4
D1 | D2 | D3 [ D4 [ D5 [ D6 [ D7 | D8 | D9 [D10 | D11 | D12 [ D13 [ D14 { D15 [ D16 [ D17 [ D18 | D19 | D20 [ D21 | D22 [ D23 | D24 | D25 | D26 | D27 | D28
CONCLUSAO DAS REDES DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS NO 60 dias | 01-05-17 |  29-06-17 i : : i : | : i : : | : § | ; ; 1 ; ; 1 : 1 1 : | : |
CONCELHO DE ESPINHO - FASE | - ID 40 E ID 44
Equipamento préprio de Pedreiro 01-05-17 | 29-06-17
Equipamento para entivacido e escoramento 01-05-17 | 29-06-17
Betoneira 01-05-17 | 29-06-17
Equipamento de seguranca diverso 01-05-17 29-06-17
Conjunto de sinalizacdo proviséria de obra 01-05-17 | 29-06-17
Instalagées - Direc¢do Obra_Fiscalizagao_Operarios 01-05-17 | 29-06-17
Instalacées Sanitarias 01-05-17 29-06-17
Conjunto de Estruturas provisérias 01-05-17 | 29-06-17
Equipamento de Seguranca (Prote¢do Colectiva) 01-05-17 | 29-06-17
Cilindro pequeno s/ manobrador 01-05-17 29-06-17
Equipamento préprio de soldadura 01-05-17 | 29-06-17
Data da Assinatura do Contrato (estimada) 1dia| 01-05-17 01-05-17 |
Data de Consignagéo 1dia| 01-05-17 01-05-17 |
Plano de Seguranga e Salde 57 dias| 02-05-17 27-06-17 |
Plano de Prevencdo e Gestao de Residuos de Construgéo e Demolicdo 57 dias| 02-05-17 27-06-17 |
Montagem, manutencéo e desmontagem de Estaleiro 57 dias| 02-05-17 27-06-17 |
Atividades de construgéo civil discriminadas por: 57 dias| 02-05-17 27-06-17 |
1D40 57 dias| 02-05-17|  27-06-17
EXECUCAO DA CONSTRUCAO CIVIL 57 dias| 02-05-17| 27-06-17 |
Equipamento préprio de Pedreiro 02-05-17 | 27-06-17 |
Equipamento proéprio de Trolha 02-05-17 | 27-06-17 |
Giratéria 02-05-17 | 27-06-17
Cilindro compactador 02-05-17 | 27-06-17 |
Camiéo 02-05-17 | 27-06-17
Equipamento proprio de Calceteiro 02-05-17 | 27-06-17 |
Equipamento para entiva¢dao e escoramento 02-05-17 27-06-17 |
Betoneira 02-05-17 27-06-17
Conjunto de ferramentas diversas 02-05-17 |  27-06-17 |
Bombas hidraulicas 02-05-17 | 27-06-17 |
Martelo eléctrico/demolidor 02-05-17 27-06-17 |
Escadas 02-05-17 | 27-06-17
MONTAGEM DO EQUIPAMENTO 57 dias| 02-05-17 27-06-17
Equipamento proéprio de Serralheiro 02-05-17 27-06-17 |
Equipamento préprio de Electricista 02-05-17 | 27-06-17 |
Equipamento proéprio de Picheleiro 02-05-17 | 27-06-17 |
Equipamento proprio de Instalador de equipamentos mecé 02-05-17 | 27-06-17 |
Equipamento préprio de soldadura 02-05-17 | 27-06-17 |
levantamento e reposicéo de pavimentos 57 dias| 02-05-17 27-06-17 |
movimento de terras 57 dias| 02-05-17 27-06-17|
rede gravitica: Fornecimento e assentamento de tubagem, acessérios e camaras de 57 dias| 02-05-17 27-06-17
visita
conduta elevatdria: Fornecimento e assentamento de tubagem e acessoérios 57 dias | 02-05-17 27-06-17 |
pogo de bombagem 57 dias| 02-05-17 27-06-17|
camara de manobras camara de desvio descarga 57 dias | 02-05-17 27-06-17 |
instalagdes elétricas e automagéo 57 dias| 02-05-17 27-06-17 |
diversos 57 dias | 02-05-17 27-06-17 |
ID44 57 dias | 02-05-17 27-06-17
EXECUCAO DA CONSTRUCAO CIVIL 57 dias| 02-05-17| 27-06-17 |
Equipamento proprio de Pedreiro 02-05-17 | 27-06-17 |
Equipamento préprio de Trolha 02-05-17 | 27-06-17 |
Giratoria 02-05-17 | 27-06-17
Cilindro compactador 02-05-17 | 27-06-17
Camiéo 02-05-17 | 27-06-17

Obs.: Todo o equipamento auxiliar diverso (aparelhos, maquinas, utensilios, ferramentas) esta disponivel e em optimo estado de conservagéo e entrard em obra em nimero que se préRggina 1

necessario logo que seja solicitado pela obra.
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PUBLICAS, LDA
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DONO DE OBRA: MUNICIPIO DE ESPINHO

PLANO DE EQUIPAMENTO

OBRA: CONCLUSAO DAS REDES DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS NO CONCELHO DE ESPINHO — FASE | — ID 40 E ID 44

B moiober

sociedate e cominicelo ol m obms piblcas, a

PRAZO =60 DIAS

Nome da Tarefa

Inicio

Duragéo Conclusao Més 1
Semana 1 \ Semana 2 | Semana 3 \ Semana 4
D1 [ D2 [ D3 [ D4 | D5 [ D6 [ D7 { D8 | D9 [D10 [ D11 [ D12 [ D13 [ D14 { D15 [ D16 [ D17 [ D18 [ D19 [ D20 [ D21 | D22 | D23 [ D24 | D25 | D26 | D27 | D28
Equipamento proprio de Calceteiro 02-05-17 | 27-06-17 R R L R T B O R T O R O O R O O A O R O R R
Equipamento para entivacdo e escoramento 02-05-17 | 27-06-17 | ; ; | 3 1 ‘ ‘ 1 ‘ : ‘ ‘ :
Betoneira 02-05-17 | 27-06-17
Conjunto de ferramentas diversas 02-05-17 | 27-06-17 |
Bombas hidraulicas 02-05-17 | 27-06-17 |
Martelo eléctrico/demolidor 02-05-17 |  27-06-17 |
Escadas 02-05-17 | 27-06-17
MONTAGEM DO EQUIPAMENTO 57 dias| 02-05-17|  27-06-17 |
Equipamento préprio de Serralheiro 02-05-17 | 27-06-17 |
Equipamento proprio de Electricista 02-05-17 | 27-06-17 |
Equipamento préprio de Picheleiro 02-05-17 | 27-06-17 |
Equipamento préprio de Instalador de equipamentos n 02-05-17 | 27-06-17 |
Equipamento proprio de soldadura 02-05-17 |  27-06-17 |
levantamento e reposicéo de pavimentos 57 dias| 02-05-17 27-06-17 |
movimento de terras 57 dias| 02-05-17 27-06-17 |
rede gravitica: Fornecimento e assentamento de tubagem, acessdrios e camara 57 dias| 02-05-17 27-06-17 |
conduta elevatdria: Fornecimento e assentamento de tubagem e acessoérios 57 dias | 02-05-17 27-06-17 |
pogo de bombagem 57 dias| 02-05-17 27-06-17 |
cémara de manobras camara de desvio descarga 57 dias| 02-05-17 27-06-17 |
instalages elétricas e automagéo 57 dias| 02-05-17 27-06-17 |
diversos 57 dias | 02-05-17| 27-06-17 |
“Inspegdes e Ensaios de Funcionamento” 57 dias| 02-05-17 27-06-17 |
Equipamento proprio de inspe¢ao e ensaios 02-05-17 | 27-06-17 |
Telas Finais 1dia| 28-06-17| 28-06-17 |
Equipamento proprio de Desenhador 28-06-17 |  28-06-17 |
Manual de Instru¢des de Funcionamento e de Manutengéo 1dia| 28-06-17 28-06-17 |
Recegéo Provisoria 1dia| 29-06-17 29-06-17
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Obs.: Todo o equipamento auxiliar diverso (aparelhos, maquinas, utensilios, ferramentas) esta disponivel e em 6ptimo estado de conservagéo e entrara em obra em nimero que se préRgjgina 2
necessario logo que seja solicitado pela obra.

PEDROSO, 5 DE ABRIL DE 2017




PLANO DE EQUIPAMENTO

DONO DE OBRA: MUNICIPIO DE ESPINHO

OBRA: CONCLUSAO DAS REDES DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS NO CONCELHO DE ESPINHO — FASE | — ID 40 E ID 44

B moiober

sockedail de Gomtnicelo obvi @ obras piblcas, a

PRAZO =60 DIAS

Nome da Tarefa [

Més 2

[

| Se

\ Se

Semana 5
D29 [ D30 [ D31 [ D32 [ D33 | D34 [ D35 |

mana 6
D36 | D37 | D38 | D39 | D40 | D41 [ D42
CONCLUSAO DAS REDES DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS NO s : : s : 1
CONCELHO DE ESPINHO - FASE | -ID 40 E ID 44

Equipamento préprio de Pedreiro

Equipamento para entivacdo e escoramento
Betoneira

Equipamento de seguranca diverso

Conjunto de sinaliza¢do proviséria de obra
Instalacées - Direc¢cdo Obra_Fiscalizacao_Operarios
Instalacées Sanitarias

Conjunto de Estruturas provisorias

Equipamento de Seguranca (Protecao Colectiva)
Cilindro pequeno s/ manobrador

Equipamento préprio de soldadura
Data da Assinatura do Contrato (estimada)
Data de Consignacao
Plano de Seguranca e Saude
Plano de Prevengdo e Gestéo de Residuos de Construgédo e Demolicdo
Montagem, manutencéo e desmontagem de Estaleiro
Atividades de construgéo civil discriminadas por:

1D40
EXECUCAO DA CONSTRUCAO CIVIL
Equipamento préprio de Pedreiro
Equipamento proéprio de Trolha
Giratoria
Cilindro compactador
Camiao
Equipamento proprio de Calceteiro
Equipamento para entiva¢dao e escoramento
Betoneira
Conjunto de ferramentas diversas
Bombas hidraulicas
Martelo eléctrico/demolidor
Escadas
MONTAGEM DO EQUIPAMENTO
Equipamento proéprio de Serralheiro
Equipamento préprio de Electricista
Equipamento proéprio de Picheleiro
Equipamento préprio de Instalador de equipamentos mecé
Equipamento préprio de soldadura
levantamento e reposi¢cdo de pavimentos
movimento de terras
rede gravitica: Fornecimento e assentamento de tubagem, acessérios e cdmaras de
visita
conduta elevatéria: Fornecimento e assentamento de tubagem e acessorios
poco de bombagem
camara de manobras camara de desvio descarga
instalacdes elétricas e automagéo
diversos
ID44
EXECUCAO DA CONSTRUCAO CIVIL
Equipamento proprio de Pedreiro
Equipamento préprio de Trolha
Giratoria
Cilindro compactador
Camiao

{ D43 | D44 [ D45 |

mana 7 [ Semana 8 [ Semana 9
D46 | D47 | D48 | D49 | D50 | D51 | D52 | D53 | D54 | D55 | D56 | D57 | D58 | D59 | D60 | D61 | D62

Obs.: Todo o equipamento auxiliar diverso (aparelhos, maquinas, utensilios, ferramentas) esta disponivel e em optimo estado de conservagéo e entrara em obra em nimero que se préRgjgina 3
necessario logo que seja solicitado pela obra.

PEDROSO, 5 DE ABRIL DE 2017

MAJOBER - SOCIEDADE
DE CONSTRUCAO CIVIL
E OBRAS PUBLICAS, LDA

Assinado de forma digital por MAJOBER - SOCIEDADE DE CONSTRUCAO CIVIL E OBRAS
PUBLICAS, LDA

DN: ¢=PT, ou=Certificate Profile - Qualified Certificate - Representative, ou=Terms of use at
https://www.digitalsign ptECDIGITALSIGN/pa, ou=Entitlement - CONTRATACAO PUBLICA
ELECTRONICA; IMPIC; MUNICIPIOS, 0u=ID - 501899782, ou=Address1 - LARGO SRA. DO
MONTE, 178, ou=PostalCode - 4415-349, ou=Representative Name - ELISABETE DE FATIMA G.
VAZ ALVES FERREIRA, ou=Representative ID - CC 07399909, 0u=Obs1 - CONTRATACAO
PUBLICA ELECTRONICA: DL18/2008 L96/2015, 0u=Obs2 - IMPIC: L25/2008-ART34, 0u=0bs3 -
MUNICIPIOS: L60/2007, cn=MAJOBER - SOCIEDADE DE CONSTRUCAO CIVIL E OBRAS
PUBLICAS, LDA, email=egv@majober.pt

Dados: 2017.04.07 14:15:41 +01'00"




DONO DE OBRA: MUNICIPIO DE ESPINHO

PLANO DE EQUIPAMENTO

OBRA: CONCLUSAO DAS REDES DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS NO CONCELHO DE ESPINHO — FASE | — ID 40 E ID 44

B moiober

sociedate e cominicelo ol m obms piblcas, a

PRAZO =60 DIAS

Nome da Tarefa

Més 2

[

|
4 [ D35 | D36 [ D37 | D38 |

Semana 6 \ Semana
D39 | D40 [ D41 [ D42 | D43 | D44 | D45 | D46

7
[ D47 [ D4

\ Sema
8 | D49 | D50 | D51 | D52 | D5

Equipamento proprio de Calceteiro
Equipamento para entivacdo e escoramento
Betoneira
Conjunto de ferramentas diversas
Bombas hidraulicas
Martelo eléctrico/demolidor
Escadas

MONTAGEM DO EQUIPAMENTO
Equipamento proprio de Serralheiro
Equipamento préprio de Electricista
Equipamento préprio de Picheleiro

Equipamento préprio de Instalador de equipamentos n

Equipamento préprio de soldadura
levantamento e reposi¢cdo de pavimentos
movimento de terras

rede gravitica: Fornecimento e assentamento de tubagem, acessérios e cAmara |

conduta elevatéria: Fornecimento e assentamento de tubagem e acessérios
poco de bombagem
camara de manobras camara de desvio descarga
instalagdes elétricas e automagéo
diversos
“Inspegdes e Ensaios de Funcionamento”
Equipamento préprio de inspecdo e ensaios
Telas Finais
Equipamento proprio de Desenhador
Manual de Instru¢des de Funcionamento e de Manutencéo
Rececéo Proviséria

1!

-

1 1: 1 1: 1 1: 1 1:

-
-
-
-

na 8 | Semana 9
3 | D54 | D55 | D56 | D57 | D58 | D59 | D60 | D61 | D62
1 N R R 1 1 s s

-

1 1. 1

-
N
-
-

MAJOBER -
SOCIEDADE DE
CONSTRUCAO CIVIL E
OBRAS PUBLICAS, LDA

Assinado de forma digital por MAJOBER - SOCIEDADE DE
CONSTRUCAO CIVIL E OBRAS PUBLICAS, LDA

DN: c=PT, ou=Certificate Profile - Qualified Certificate - Representative,
ou=Terms of use at https://www.digitalsign.pt/ECDIGITALSIGN/rpa,
ou=Entitlement - CONTRATACAO PUBLICA ELECTRONICA; IMPIC;
MUNICIPIOS, ou=ID - 501899782, ou=Address1 - LARGO SRA. DO
MONTE, 178, ou=PostalCode - 4415-349, ou=Representative Name -
ELISABETE DE FATIMA G. VAZ ALVES FERREIRA, ou=Representative ID -
CC 07399909, ou=0bs1 - CONTRATACAO PUBLICA ELECTRONICA:
DL18/2008 L96/2015, ou=0bs2 - IMPIC: L25/2008-ART34, ou=0bs3 -
MUNICIPIOS: L60/2007, cn=MAJOBER - SOCIEDADE DE CONSTRUCAO
CIVIL E OBRAS PUBLICAS, LDA, email=egv@majober.pt

Dados: 2017.04.07 14:16:14 +01'00'

Obs.: Todo o equipamento auxiliar diverso (aparelhos, maquinas, utensilios, ferramentas) esta disponivel e em optimo estado de conservagéo e entrara em obra em nimero que se préRgjgina 4

necessario logo que seja solicitado pela obra.

PEDROSO, 5 DE ABRIL DE 2017
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